

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Региональный проект «Методическая поддержка каждого педагога»»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Рыльцов Даниил Олегович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00ce39b46cff69d0e80e3aad1514e483de
Владелец: Рыльцов Даниил Олегович
Действителен: с 29.02.2024 по 24.05.2025
Дата утверждения: 25.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Региональный проект «Методическая поддержка каждого педагога»		Срок реализации проекта	Этап I(01.01.2023 - 31.12.2023)	Этап II(01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Карамышев Виктор Николаевич		Заместитель Губернатора		
Руководитель регионального проекта	Рыльцов Даниил Олегович		Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления развития инфраструктуры		
Администратор регионального проекта	Рыльцов Даниил Олегович		Заместитель министра образования и науки Курской области - начальник управления развития инфраструктуры		
Целевые группы			Педагогические работники		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие образования в Курской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
				5	6	7
1.	Задача «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики»					
1.1.	Количество муниципальных образований, включенных в региональную территориально-распределённую систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров	РП	Единица	0	2022	7
1.2.	Количество предметно-ориентированных мероприятий (в том числе по функциональной грамотности) регионального уровня, проведённых межмуниципальным методическим центром/региональным методическим активом (далее – ММЦ/РМА)	РП	Единица	0	2022	52

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Задача «Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики»															
1.1.	Количество муниципальных образований, включенных в региональную территориально-распределённую систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7
1.2.	Количество предметно-ориентированных мероприятий (в том числе по функциональной грамотности) регионального уровня, проведённых межмуниципальным методическим центром/региональным методическим активом (далее – ММЦ/РМА)	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	52

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики								
1.1.	Муниципальные образования включены в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров (нарастающий итог)	X	Единица	0	2022	7	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Региональный	
1.2.	Созданы материально-технические условия для методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	X	Процент	0	2022	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	
1.3.	Обеспечен уровень заработной платы методистов региональной методической службы в отношении к среднемесячной заработной плате педагогических работников региона не менее чем на 10% выше уровня средней заработной платы педагогических работников региона в году, предшествующем расчетному, за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО	X	Процент	0	2022	-	Обеспечение привлечения квалифицированных кадров	Региональный	
1.4.	Обеспечено методическое сопровождение педагогов по предметным областям, уровням и видам образования (в том числе по функциональной грамотности)	X	Единица	0	2022	52	Проведение образовательных мероприятий	Региональный	

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Региональный проект «Методическая поддержка каждого педагога»» (всего)	0,00	0,00
Муниципальные образования включены в региональную территориально-распределенную систему методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров (нарастающий итог)	0,00	0,00
Созданы материально-технические условия для методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00
Обеспечен уровень заработной платы методистов региональной методической службы в отношении к среднемесячной заработной плате педагогических работников региона не менее чем на 10% выше уровня средней заработной платы педагогических работников региона в году, предшествующем расчетному, за счет средств текущей деятельности ОГБУ ДПО КИРО	0,00	0,00
Обеспечено методическое сопровождение педагогов по предметным областям, уровням и видам образования (в том числе по функциональной грамотности)	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024
------	---------------------------------------	--	---------------------

[illegible]