



**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**(ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ)**

**П Р И К А З**

от 19.11.2021 № 144

г. Курск

**О внесении изменений в детальный план-график  
реализации государственной программы Курской области  
«Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации  
в Курской области» на текущий финансовый 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов**

В целях обеспечения реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 02.10.2013 г. № 692-па (с последующими изменениями) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный приказом комитета информации и печати Курской области от 02.03.2021 №23 (в редакции приказов от 07.04.2021 №37, от 09.07.2021 №67), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Разместить детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с изменениями, утвержденными настоящим приказом, на официальном сайте комитета информации и печати Курской области, а также на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2-недельный срок со дня его подписания.

Председатель комитета  
информации и печати  
Курской области

Д.В. Михайлов

# УТВЕРЖДЁН

приказом председателя комитета информации и  
печати Курской области от 19.11.2021 № 144

## Детальный план-график реализации государственной программы Курской области «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы,<br>структурного элемента<br>подпрограммы,<br>контрольного события<br>программы                                   | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный<br>исполнитель<br>(ФИО,<br>должность,<br>организация)                                 | Ожидаемый результат<br>реализации<br>мероприятия | Срок<br>начала<br>реализ<br>ации | Срок<br>оконча<br>ния<br>реализ<br>ации<br>(дата<br>контро<br>льного<br>событи<br>я) | Код<br>бюджетной<br>классифик<br>ации | Объемы ресурсного обеспечения<br>(тыс. рублей) |            |            |
|----------|--|----------------------------|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|------------|
|          |  |                            |   |  |                                  |  |                                       | 2021 год                                       | 2022 год   | 2023 год   |
| 1        | 2  | 3                          | 4   | 5  | 6                                | 7  | 8                                     | 10   | 11         | 11         |
|          | Всего по государственной<br>программе «Реализация<br>государственной политики в<br>сфере печати и массовой<br>информации в Курской<br>области» | x                          | x   | x  | x                                | x  | x                                     | 156993,210                                     | 151419,680 | 151419,680 |
| 1        | Подпрограмма 1<br>«Обеспечение эффективной<br>информационной политики и<br>развитие государственных<br>средств массовой<br>информации»         | x                          | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | x  | 01.01.<br>2021 г.                | 31.12.<br>2023 г.  | x                                     | 137780,790                                     | 132519,060 | 13519,060  |
| 1.1      | Основное мероприятие 1.1   |                            | Михайлов Д.В.,  | Укрепление                                       | 01.01.<br>2021 г.                | 31.12.<br>2021 г.  | 01 13                                 | 7200,0   | 0,0        | 0,0        |
|          | Реализация мероприятий,<br>направленных на   |                            | председатель<br>комитета,   | положительного<br>имиджа Курской                 | 2021 г.                          | 2021 г.  | 23101 98701<br>200                    |  |            |            |

| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы,<br>структурного элемента<br>подпрограммы,<br>контрольного события<br>программы   | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный<br>исполнитель<br>(ФИО,<br>должность,<br>организация)                                 | Ожидаемый результат<br>реализации<br>мероприятия                  | Срок<br>начала<br>реализ<br>ации | Срок<br>оконча<br>ния<br>реализ<br>ации<br>(дата<br>контро<br>льного<br>событи<br>я) | Код<br>бюджетной<br>классифик<br>ации | Объемы ресурсного обеспечения<br>(тыс. рублей) |          |          |
|----------|--|----------------------------|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------|----------|
|          |  |                            |   |   |                                  |  |                                       | 2021 год                                       | 2022 год | 2023 год |
| 1        | 2  | 3                          | 4   | 5   | 6                                | 7  | 8                                     | 10   | 11       | 11       |
|          | наращивание присутствия<br>Курской области в<br>информационном<br>пространстве Российской<br>Федерации, Центрального<br>федерального округа,<br>субъектов Российской<br>Федерации                              |                            | комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области  | области в<br>информационном<br>пространстве России                |                                  |  |                                       |  |          |          |
|          | Мероприятие 1.1.1<br>Распространение информации<br>о Курской области через<br>информационные агентства и<br>другие электронные СМИ   |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | Продвижение<br>информации о Курской<br>области в сети<br>Интернет | 01.01.<br>2021 г.                | 31.12.<br>2021 г.  | 01 13<br>23101 98701<br>200           | 7200,0   | 0,0      | 0,0      |
|          | Контрольное событие 1.1.1.1<br>Договоры, заключенные с<br>информационными<br>агентствами, другими<br>электронными СМИ на<br>оказание услуг по<br>распространению<br>информации о Курской<br>области, исполнены | *                          | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | x   | x                                |  | x                                     | x  | x        | x        |
|          | Мероприятие 1.1.2.<br>Размещение<br>информационных материалов  |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,   | Продвижение<br>информации о<br>деятельности органов               | 01.01.<br>2021 г.                | 31.12.<br>2021 г.  | 01 13<br>23101 98701<br>200           | 0,0  | 0,0      | 0,0      |

[illegible]

| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы,<br>структурного элемента<br>подпрограммы,<br>контрольного события<br>программы                              | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный<br>исполнитель<br>(ФИО,<br>должность,<br>организация)                                 | Ожидаемый результат<br>реализации<br>мероприятия   | Срок<br>начала<br>реализ<br>ации | Срок<br>оконча<br>ния<br>реализ<br>ации<br>(дата<br>контро<br>льного<br>событи<br>я) | Код<br>бюджетной<br>классифик<br>ации | Объемы ресурсного обеспечения<br>(тыс. рублей) |            |            |
|----------|---|----------------------------|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|------------|
|          |   |                            |   |  |                                  |  |                                       | 2021 год                                       | 2022 год   | 2023 год   |
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                                | 7  | 8                                     | 10   | 11         | 11         |
|          |   |                            | области   | терроризма,<br>наркомании, коррупции<br>и т.д.   | 01.01.<br>2023 г.                | 31.12.<br>2023 г.  |                                       |  |            |            |
|          | Контрольное событие<br>программы 1.2.1.1<br>Итоги ежегодных творческих<br>конкурсов подведены   | *                          | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | х  | х                                | 31.12.<br>2021 г.<br><br>31.12.<br>2022 г.<br><br>31.12.<br>2023 г.                  | х                                     | х  | х          | х          |
| 1.3.     | Основное мероприятие 1.3.<br>Обеспечение деятельности<br>(оказание услуг)<br>государственных учреждений<br>в сфере массовой<br>информации |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | Обеспечение выпуска<br>государственных газет<br>и вещания областного<br>канала телевидения | 01.01.<br>2021 г.                | 31.12.<br>2023 г.  |                                       | 123630,790                                     | 132519,060 | 132519,060 |
|          |   |                            |   |  |                                  |  | 1201<br>2310398702<br>600             | 71554,276                                      | 71619,353  | 71619,353  |
|          |   |                            |   |  |                                  |  | 1202<br>2310398702<br>600             | 52076,514                                      | 60899,707  | 60899,707  |





[illegible]



| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы,<br>структурного элемента<br>подпрограммы,<br>контрольного события<br>программы   | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный<br>исполнитель<br>(ФИО,<br>должность,<br>организация)               | Ожидаемый результат<br>реализации<br>мероприятия   | Срок<br>начала<br>реализ<br>ации                           | Срок<br>оконча<br>ния<br>реализ<br>ации<br>(дата<br>контро<br>льного<br>событи<br>я) | Код<br>бюджетной<br>классифик<br>ации | Объемы ресурсного обеспечения<br>(тыс. рублей) |          |          |
|----------|--|----------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|--|----------|----------|
|          |  |                            |   |  |  |  |                                       | 2021 год                                       | 2022 год | 2023 год |
| 1        | 2  | 3                          | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                                     | 10   | 11       | 11       |
|          | информацией о деятельности Губернатора Курской области и Администрации Курской области, наполнены, Сопровождение сайтов осуществлено.  |                            | печати Курской области  |  |  |  |                                       |  |          |          |
|          | Мероприятие 1.4.2. Сопровождение закрепленных за комитетом информации и печати Курской области разделов официального сайта Администрации Курской области, официального сайта Губернатора Курской области |                            | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Информирование Интернет-пользователей о деятельности Губернатора Курской области и Администрации Курской области | 01.01. 2021 г.<br><br>01.01. 2022 г.<br><br>01.01. 2023 г. | 31.12. 2021 г.<br><br>31.12. 2022 г.<br><br>31.12. 2023 г.                           | 12 04 23104 00000 000                 | -  | -        | -        |
|          | Контрольное событие1.4.2.1 Разделы сайтов, закреплённым за комитетом информации и печати Курской области, сопровождаются   |                            | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х  | х  | 31.12. 2021 г.<br><br>31.12. 2022 г.<br><br>31.12. 2023 г.                           | х                                     | х  | х        | х        |
|          | Мероприятие 1.4.3 Приобретение автомобилей АУ КО «РГ «Обоянская  |                            | Михайлов Д.В., председатель комитета,   | Приобретение 2-х автомобилей   | 01.09. 2021 г.   | 31.12. 2021 г.   | 1202 2310498702 600                   | 1000,000                                       | 0,0      | 0,0      |
|          | газета» и АУ КО «РГ «Знамя   |                            | комитет   |  |  |  |                                       |  |          |          |

| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы,<br>структурного элемента<br>подпрограммы,<br>контрольного события<br>программы                                      | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный<br>исполнитель<br>(ФИО,<br>должность,<br>организация)                                 | Ожидаемый результат<br>реализации<br>мероприятия  | Срок<br>начала<br>реализ<br>ации | Срок<br>оконча<br>ния<br>реализ<br>ации<br>(дата<br>контро<br>льного<br>событи<br>я) | Код<br>бюджетной<br>классифик<br>ации | Объемы ресурсного обеспечения<br>(тыс. рублей) |          |          |
|----------|---|----------------------------|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------|----------|
|          |   |                            |   |   |                                  |  |                                       | 2021 год                                       | 2022 год | 2023 год |
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5   | 6                                | 7  | 8                                     | 10   | 11       | 11       |
|          | победы»   |                            | информации и<br>печати Курской<br>области   |   |                                  |  |                                       |  |          |          |
|          | Контрольное событие 1.4.3.1<br>Автомобили АУКО<br>«Редакция газеты «Обоянская<br>газета» и АУКО «Редакция<br>газеты «Знамя победы»<br>приобретены | *                          | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | х   | х                                | 31.12.<br>2021   | х                                     | х  | х        | х        |
|          | Мероприятие 1.4.4<br>Капитальный ремонт<br>помещений здания АУКО<br>«Редакция газеты «Сельская<br>новь»   |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | Капитальный ремонт<br>помещений здания<br>автономного<br>учреждения «Редакция<br>газеты «Сельская новь» | 01.09.<br>2021 г.                | 31.12.<br>2021 г.  | 1202<br>2310498702<br>600             | 5950,000                                       | 0,0      | 0,0      |
|          | Контрольное событие 1.4.4.1<br>Капитальный ремонт<br>помещений здания АУ КО<br>«РГ «Сельская новь»<br>проведен                                    |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | х   | х                                | 31.12.<br>2021 г.  | х                                     | х  | х        | х        |
| 1.5.     | Основное мероприятие 1.5.<br>Обеспечение средств<br>массовой информации<br>достоверной информацией о  |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет  | Обеспечение<br>конституционного<br>права граждан на<br>получение объективной                            | 01.01.<br>2021 г.                | 31.12.<br>2023 г.  | 12 04<br>23105 00000<br>000           | -  | -        | -        |



| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы,<br>структурного элемента<br>подпрограммы,<br>контрольного события<br>программы  | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный<br>исполнитель<br>(ФИО,<br>должность,<br>организация)                                 | Ожидаемый результат<br>реализации<br>мероприятия  | Срок<br>начала<br>реализ<br>ации                                    | Срок<br>оконча<br>ния<br>реализ<br>ации<br>(дата<br>контро<br>льного<br>событи<br>я) | Код<br>бюджетной<br>классифик<br>ации | Объемы ресурсного обеспечения<br>(тыс. рублей) |          |          |
|----------|---|----------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|----------|----------|
|          |   |                            |   |   |   |  |                                       | 2021 год                                       | 2022 год | 2023 год |
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5   | 6   | 7  | 8                                     | 10   | 11       | 11       |
|          | и разосланы в федеральные и региональные средства массовой информации   |                            |   |   |   |  |                                       |  |          |          |
|          | Мероприятие 1.5.2.<br>Проведение аккредитации и организация работы СМИ для освещения проходящих в Курской области мероприятий общегосударственного и регионального значения     |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | Участие средств<br>массовой информации в<br>мероприятиях,<br>организуемых<br>Администрацией<br>Курской области  | 01.01.<br>2021 г.<br><br>01.01.<br>2022 г.<br><br>01.01.<br>2023 г. | 31.12.<br>2021 г.<br><br>31.12.<br>2022 г.<br><br>31.12.<br>2023 г.                  | 12 04<br>23105 00000<br>000           | -  | -        | -        |
|          | Контрольное событие 1.5.2.1<br>Освещение мероприятий, организованных Администрацией Курской области, государственными региональными средствами массовой информации осуществлено | *                          | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | х   | х   | 31.12.<br>2021 г.<br><br>31.12.<br>2022 г.<br><br>31.12.<br>2023 г.                  | х                                     | х  | х        | х        |
|          | Мероприятие 1.5.3.<br>Организация пресс-конференций, круглых столов, брифингов, пресс-туров и других мероприятий в установленной сфере деятельности                             |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | Освещение через<br>средства массовой<br>информации<br>актуальных вопросов<br>деятельности<br>Губернатора Курской<br>области и должностных<br>лиц Администрации<br>Курской области | 01.01.<br>2021 г.<br><br>01.01.<br>2022 г.<br><br>01.01.<br>2023 г. | 31.12.<br>2021 г.<br><br>31.12.<br>2022 г.<br><br>31.12.<br>2023 г.                  | 12 04<br>23105 00000<br>000           | -  | -        | -        |
|          |   |                            |   | Курской области   |   |  |                                       |  |          |          |

| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы,<br>структурного элемента<br>подпрограммы,<br>контрольного события<br>программы  | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный<br>исполнитель<br>(ФИО,<br>должность,<br>организация)                                 | Ожидаемый результат<br>реализации<br>мероприятия  | Срок<br>начала<br>реализа<br>ции                                    | Срок<br>оконча<br>ния<br>реализа<br>ции<br>(дата<br>контро<br>льного<br>событи<br>я) | Код<br>бюджетной<br>классифик<br>ации | Объемы ресурсного обеспечения<br>(тыс. рублей) |          |          |
|----------|---|----------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|----------|----------|
|          |   |                            |   |   |   |  |                                       | 2021 год                                       | 2022 год | 2023 год |
| 1        | 2   | 3                          | 4   | 5   | 6   | 7  | 8                                     | 10   | 11       | 11       |
|          | Контрольное событие 1.5.3.1<br>Пресс-конференции и прямые<br>эфиры руководителей<br>Администрации Курской<br>области согласно<br>утвержденным ежемесячным<br>графикам проведены | *                          | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | х   | х   | 31.12.<br>2021 г.<br><br>31.12.<br>2022 г.<br><br>31.12.<br>2023 г.                  | х                                     | х  | х        | х        |
|          | Мероприятие 1.5.4.<br>Анализ информационного<br>поля и актуализация<br>проводимой информационной<br>политики  |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | Оперативное<br>информирование<br>руководителей<br>Администрации<br>Курской области о<br>событиях в социально-<br>экономической и<br>общественной жизни<br>региона, состоянии<br>гражданского общества<br>и запросах жителей<br>региона для решения<br>обозначенных в<br>средствах массовой<br>информации<br>проблемных вопросов | 01.01.<br>2021 г.<br><br>01.01.<br>2022 г.<br><br>01.01.<br>2023 г. | 31.12.<br>2021 г.<br><br>31.12.<br>2022 г.<br><br>31.12.<br>2023 г.                  | 12 04<br>23105 00000<br>000           | -  | -        | -        |
|          | Контрольное событие 1.5.4.1<br>Губернатору Курской<br>области, заместителям<br>Губернатора Курской области  | *                          | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет  | х   | х   | 31.12.<br>2021 г.  | х                                     | х  | х        | х        |
|          | Губернатора Курской области   |                            | комитет   |   |   | 31.12.   |                                       |  |          |          |



| №<br>п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы  | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)                           | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)      | Код бюджетной классификации | Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |           |           |
|----------|--|----------------------------|---|--|------------------------|--|-----------------------------|---|-----------|-----------|
|          |  |                            |   |  |                        |  |                             | 2021 год                                    | 2022 год  | 2023 год  |
| 1        | 2  | 3                          | 4   | 5  | 6                      | 7  | 8                           | 10  | 11        | 11        |
|          | патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганду памятных дат истории Отечества, размещение материалов к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, Курской битвы"  |                            |   |  |                        |  |                             |   |           |           |
|          | Контрольное событие 1.6.1.1 Темы духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания детей и молодежи, пропаганду памятных дат истории Отечества, размещение материалов к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, Курской битвы в государственных СМИ, подведомственных комитету информации и печати Курской области, освещены |                            | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х  | х                      | 31.12. 2021 г.<br><br>31.12. 2022 г.<br><br>31.12. 2023 г. | х                           | х   | х         | х         |
| 2.       | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной политики Курской области в сфере  | х                          | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет                                     | х  | 01.01. 2021 г.         | 31.12. 2023 г.   | х                           | 19212,420                                   | 18900,620 | 18900,620 |
|          | печати и массовой  |                            | информации и  |  |                        |  |                             |   |           |           |

| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы,<br>структурного элемента<br>подпрограммы,<br>контрольного события<br>программы   | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный<br>исполнитель<br>(ФИО,<br>должность,<br>организация)                                 | Ожидаемый результат<br>реализации<br>мероприятия  | Срок<br>начала<br>реализ<br>ации | Срок<br>оконча<br>ния<br>реализ<br>ации<br>(дата<br>контро<br>льного<br>событи<br>я) | Код<br>бюджетной<br>классифик<br>ации | Объемы ресурсного обеспечения<br>(тыс. рублей) |           |           |
|----------|--|----------------------------|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
|          |  |                            |   |   |                                  |  |                                       | 2021 год                                       | 2022 год  | 2023 год  |
| 1        | 2  | 3                          | 4   | 5   | 6                                | 7  | 8                                     | 10   | 11        | 11        |
|          | информации»  |                            | печати Курской<br>области   |   |                                  |  |                                       |  |           |           |
| 2.1.     | Основное мероприятие 2.1.<br>Обеспечение деятельности и<br>выполнения государственных<br>функций комитетом<br>информации и печати<br>Курской области |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | Осуществление<br>деятельности комитета<br>информации и печати<br>Курской области как<br>органа исполнительной<br>власти в сфере печати и<br>массовой информации;<br>обеспечение<br>выполнения целей,<br>задач и показателей<br>государственной<br>программы | 01.01.<br>2021г.                 | 31.12.<br>2023 г.  |                                       | 18972,42                                       | 18660,620 | 18660,620 |
|          |  |                            |   |   |                                  |  | 1204<br>23201 10020<br>100            | 18237,293                                      | 17824,953 | 17824,953 |
|          |  |                            |   |   |                                  |  | 1204<br>23201 10020<br>200            | 732,667  | 832,667   | 832,667   |
|          |  |                            |   |   |                                  |  | 1204<br>23201 10020<br>800            | 2,460  | 3,000     | 3,000     |
|          | Мероприятие 2.1.1<br>Выполнение государственных<br>функций комитетом<br>информации и печати<br>Курской области                                       |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,<br>комитет<br>информации и<br>печати Курской<br>области | Достижение конечных<br>результатов и целевых<br>показателей<br>государственной<br>программы   | 01.01.<br>2021 г.                | 31.12.<br>2021 г.  | 1204<br>23201 10020<br>100            | 18237,293                                      | 17824,953 | 17824,953 |
|          |  |                            |   |   | 01.01.<br>2022 г.                | 31.12.<br>2022 г.  | 1204<br>23201 10020<br>200            | 732,667  | 832,667   | 832,667   |
|          |  |                            |   |   | 01.01.<br>2023 г.                | 31.12.<br>2023 г.  | 1204<br>23201 10020<br>800            | 2,460  | 3,000     | 3,000     |
|          |  |                            |   |   |                                  |  |                                       |  |           |           |
|          | Контрольное событие 2.1.1<br>Показатели государственной<br>программы Курской области   |                            | Михайлов Д.В.,<br>председатель<br>комитета,   | х   | х                                | 31.12.<br>2021 г.  | х                                     | х  | х         | х         |



| №<br>п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы  | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)                           | Ожидаемый результат реализации мероприятия   | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |          |          |
|----------|--|----------------------------|---|--|------------------------|---|-----------------------------|---|----------|----------|
|          |  |                            |   |  |                        |   |                             | 2021 год                                    | 2022 год | 2023 год |
| 1        | 2  | 3                          | 4   | 5  | 6                      | 7   | 8                           | 10  | 11       | 11       |
|          | «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» достигнуты  |                            | комитет информации и печати Курской области                                       |  |                        | 31.12. 2022 г.<br><br>31.12. 2023 г.                  |                             |   |          |          |
| 2.3.     | Основное мероприятие 2.3. Присуждение премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций                             |                            | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Стимулирование региональных СМИ к объективному освещению социально-экономических преобразований и общественных процессов в Курской области | 01.01. 2021 г.         | 31.03. 2023 г.  |                             | 240,000                                     | 240,000  | 240,000  |
|          |  |                            |   |  |                        |   | 1204 23203 12650 200        | 40,000                                      | 40,000   | 40,000   |
|          |  |                            |   |  |                        |   | 1204 23203 11710 300        | 200,000                                     | 200,000  | 200,000  |
|          | Мероприятие 2.3.1 Рассмотрение работ, представленных на соискание премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций |                            | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Определение лауреатов ежегодной премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций             | 01.01. 2021 г.         | 31.03. 2021 г.  | 1204 23203 12650 200        | 40,000                                      | 40,000   | 40,000   |
|          |  |                            |   |  |                        |   | 1204 23203 11710 300        | 200,000                                     | 200,000  | 200,000  |
|          |  |                            |   |  |                        |   |                             |   |          |          |
|          |  |                            |   |  | 01.01. 2023 г.         | 31.03. 2023г.   |                             |   |          |          |
|          | Контрольное событие 2.3.1.1 Торжественное собрание, посвященное Дню  | *                          | Михайлов Д.В., председатель комитета,   | х  | х                      | 31.03. 2021 г.  | х                           | х   | х        | х        |
|          |  |                            | комитета,   |  |                        |   |                             |   |          |          |

| №<br>п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы  | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)                           | Ожидаемый результат реализации мероприятия   | Срок начала реализации                                     | Срок окончания реализации (дата контрольного события)      | Код бюджетной классификации | Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |          |          |
|----------|--|----------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|---|----------|----------|
|          |  |                            |   |  |  |  |                             | 2021 год                                    | 2022 год | 2023 год |
| 1        | 2  | 3                          | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                           | 10  | 11       | 11       |
|          | российской печати, с вручением премии Губернатора Курской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций по итогам года проведено   |                            | комитет информации и печати Курской области                                       |  |  | 31.03. 2022 г.<br><br>31.03. 2023 г.                       |                             |   |          |          |
| 2.4.     | Основное мероприятие 2.4. Профессиональная подготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих комитета информации и печати Курской области в рамках плана развития государственной гражданской службы Курской области*** |                            | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих комитета информации и печати Курской области | 01.01. 2021 г.   | 31.12. 2023 г.   | 12 04 23204 00000           | -   | -        | -        |
|          | Мероприятие 2.4.1 Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих комитета информации и печати Курской области в рамках плана развития государственной службы  |                            | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | Соответствие профессионального уровня государственных гражданских служащих требованием времени                       | 01.01. 2021 г.<br><br>01.01. 2022 г.<br><br>01.01. 2023 г. | 31.12. 2021 г.<br><br>31.12. 2022 г.<br><br>31.12. 2023 г. | 12 04 23204 00000           | -   | -        | -        |

| №<br>п/п | Наименование<br>подпрограммы,<br>структурного элемента<br>подпрограммы,<br>контрольного события<br>программы   | С<br>т<br>а<br>т<br>у<br>с | Ответственный<br>исполнитель<br>(ФИО,<br>должность,<br>организация)               | Ожидаемый результат<br>реализации<br>мероприятия | Срок<br>начала<br>реализ<br>ации | Срок<br>оконча<br>ния<br>реализ<br>ации<br>(дата<br>контро<br>льного<br>событи<br>я) | Код<br>бюджетной<br>классифик<br>ации | Объемы ресурсного обеспечения<br>(тыс. рублей) |          |          |
|----------|--|----------------------------|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------|----------|
|          |  |                            |   |  |                                  |  |                                       | 2021 год                                       | 2022 год | 2023 год |
| 1        | 2  | 3                          | 4   | 5  | 6                                | 7  | 8                                     | 10   | 11       | 11       |
|          | Курской области на 2019-2023 годы, утверждённого постановлением Администрации Курской области от 03.11.2018 №878-па  |                            |   |  |                                  |  |                                       |  |          |          |
|          | Контрольное событие 2.4.1.1 Государственные гражданские служащие Комитета информации и печати Курской области в рамках плана развития государственной гражданской службы Курской области повышение квалификации прошли |                            | Михайлов Д.В., председатель комитета, комитет информации и печати Курской области | х  | х                                | 31.12.2021 г.<br><br>31.12.2022 г.<br><br>31.12.2023 г.                              | х                                     | х  | х        | х        |

\* включено в план реализации государственной программы «Реализация государственной политики в сфере печати и массовой информации в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

\*\*\* средства на реализацию данного мероприятия в 2021 году в областном бюджете не предусмотрены