

ОТЧЕТ
Министерства физической культуры и спорта Курской области в рамках реализации проекта "Народный бюджет"
за 1 полугодие 2023 года

	Предусмотренный объем средств на 2023 год, тыс. рублей					Кассовый расход ГРБС по состоянию на 01.07.2023, тыс. рублей		Основно муниципальными образованиями по состоянию на 01.07.2023, тыс. рублей					Наименование показателя результативности; единица измерения	Планируемое значение показателя результативности на 2023 год	Фактическое значение показателя результативности по состоянию на 01.07.2023 года	Причины недостижения показателей результативности
	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники (средства населения, юр.лиц, ИП)	федеральный бюджет	областной бюджет	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники (средства населения, юр.лиц, ИП)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Министерство физической культуры и спорта Курской области																
Субсидия бюджетам муниципальных образований Курской области из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет»	20 777,534	—	12 382,177	7 860,56620	534,79080	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	Доля жителей населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, на территории которого осуществляется реализация проекта, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта, от общего количества населения, проживающего на территории населенного пункта (микрорайона) муниципального образования, в котором осуществляется реализация проекта (%)	Для сельских поселений (за исключением сельских поселений, на территории которых расположен населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района области) - не менее 2%, для остальных муниципальных образований - не менее 1%	0%	
в том числе в разбивке по МО:																
Беловский сельсовет Беловского района Курской области	1 375,360	—	825,216	474,49920	75,64480	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	Целевой показатель результативности	2%	0%	Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответствии с заключенным соглашением - сентябрь 2023 года
Пристенский район Курской области	4 131,660	—	2 394,654	1 654,373	82,633	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	Целевой показатель результативности	1%	0%	Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответствии с заключенным соглашением - июль 2023 года
Черемисиновский район Курской области	710,990	—	426,594	199,077	85,319	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	Целевой показатель результативности	1%	0%	Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответствии с заключенным соглашением - июль 2023 года
Город Курск Курской области	3 383,390	—	2 030,034	1 285,688	67,668	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	Целевой показатель результативности	1%	0%	Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответствии с заключенным соглашением - август 2023 года
Город Курск Курской области	3 857,592	—	2 314,555	1 465,884	77,153	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	Целевой показатель результативности	1%	0%	Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответствии с заключенным соглашением - август 2023 года
Город Курск Курской области	3 405,319	—	2 043,191	1 294,021	68,107	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	Целевой показатель результативности	1%	0%	Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответствии с заключенным соглашением - август 2023 года
Город Курск Курской области	3 913,223	—	2 347,933	1 487,024	78,266	—	0,00	0,00	—	0,00	0,00	0,00	Целевой показатель результативности	1%	0%	Планируемое завершение мероприятий по созданию объекта в соответствии с заключенным соглашением - август 2023 года