

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Региональный проект «Профессиональная траектория»»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Кабан Александр Николаевич

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5b6fd5d7a63b824c0da249b0407d629b
Владелец: Кабан Александр Николаевич
Действителен: с 29.02.2024 по 24.05.2025
Дата утверждения: 25.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Региональный проект «Профессиональная траектория»		Срок реализации проекта	Этап I(01.01.2023 - 31.12.2023)	Этап II(01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Карамышев Виктор Николаевич			Заместитель Губернатора	
Руководитель регионального проекта	Кабан Александр Николаевич			Заместитель министра образования и науки Курской области	
Администратор регионального проекта	Кабан Александр Николаевич			Заместитель министра образования и науки Курской области	
Целевые группы	Обучающиеся				
	Педагогические работники				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие образования в Курской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров»					
1.1.	Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации	РП	Процент	-	2022	40
1.2.	Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, принявших участие в реализации региональных профориентационных проектов (нарастающий итог)	РП	Процент	0	2022	60
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций 6-11 классов, принимающих участие в региональных профориентационных проектах (нарастающий итог)	РП	Процент	-	2022	60

3. Месячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров»															
1.1.	Доля воспитателей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в сфере профориентации	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40
1.2.	Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, принявших участие в реализации региональных профориентационных проектов (нарастающий итог)	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
1.3.	Доля обучающихся образовательных организаций 6-11 классов, принимающих участие в региональных профориентационных проектах (нарастающий итог)	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров									
1.1.	Созданы областной и территориальные центры профориентации	X	Единица	0	2022	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Региональный	
1.2.	Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на создание площадок ранней профориентации детей)	X	Единица	0	2022	4	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	Региональный	
1.3.	Открыты предпрофессиональные классы на базе 8-9, 10-11 классов общеобразовательных организаций (нарастающий итог)	X	Единица	0	2022	138	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	Региональный	
1.4.	Реализована региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа	X	Человек	0	2022	-	Проведение образовательных мероприятий	Региональный	
1.5.	Получение первой профессии обучающимися предпрофессиональных классов	X	Человек	0	2022	500	Проведение образовательных мероприятий	Региональный	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	
		3	
1.	Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров	4 000,00	4 000,00
1.1.	Созданы областной и территориальные центры профориентации	0,00	0,00
1.2.	Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на создание площадок ранней профориентации детей)	4 000,00	4 000,00

1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	4 000,00	4 000,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 000,00	4 000,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.3.	Открыты предпрофессиональные классы на базе 8-9, 10-11 классов общеобразовательных организаций (нарастающий итог)	0,00	0,00
1.4.	Реализована региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа	0,00	0,00
1.5.	Получение первой профессии обучающимися предпрофессиональных классов	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4 000,00	4 000,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		4 000,00	4 000,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		4 000,00	4 000,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего(тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Региональный проект «Профессиональная траектория»» (всего)	0,00	0,00
Созданы областной и территориальные центры профориентации	0,00	0,00
Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области (проведение грантового конкурса для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на создание площадок ранней профориентации детей)	0,00	0,00
Открыты предпрофессиональные классы на базе 8-9, 10-11 классов общеобразовательных организаций (нарастающий итог)	0,00	0,00
Реализована региональная программа по получению первой профессии в каникулярное время «Летняя профессиональная школа	0,00	0,00
Получение первой профессии обучающимися предпрофессиональных классов	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]