

Руководитель
регионального проекта —
Кулагина Елена Валентиновна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(46) Содействие занятости (Курская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 16, из них: - 16 достигнутых контрольных точек.	33622.71 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1.		Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающий	ФП	Процент	99.64	100	100		100	Показатель рассчитывается по итогам года
1.2.		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча мест	0.775	1.475	1.475		1.475	Показатель рассчитывается по итогам года
2		Задача. Снижение напряженности на рынке труда								
2.1.		Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, возрастающий	ФП	Процент	0	75	93.9		75	Показатель рассчитывается по итогам года

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
1.2	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом														
	План	ФП	Тысяча мест	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750
	Факт/прогноз			1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750	1,4750
2	Задача: Снижение напряжённости на рынке труда														
2.1	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	93,0000	93,0000	93,0000	93,4000	93,7000	93,9000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1		Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав	Тысяча мест	0	0.98	0.98	0.98			31.12.2022	11.01.2023	Бастрикова Наталья Александровна - министр образования и науки Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Детский сад-ясли в микрорайоне 13 г. Железногорска Курской области"	Выполнено.в отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Просрочка 11 дней. Предоставлена информация : 0.98 из 0.98. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Детский сад-ясли в микрорайоне 13 г. Железногорска Курской области" Иное ООО"Строительный Холдинг Тезис" от 28.12.2020г. №46-301000-13-2020, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов Значение: 0,9800 Дата: 31.12.2022													
														Иное Разрешение на ввод в эксплуатаци ю объекта"Дет ский сад в д.Жерновец Золотухинск ого района Курской области	2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта"Детский сад в д.Жерновец Золотухинского района Курской области" Иное Отдела образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской области от 15.12.2021г. №46- 46507318-346-2021, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод в эксплуатаци ю объекта "Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3 лет в д. Ивановка	3. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Детский сад на 35 мест для детей в возрасте до 3 лет в д. Ивановка Солнцевского района Курской области " Иное Администрации Солнцевского района Курской области от 07.04.2022г. №46-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Солнцевског о района Курской области	Ru46522320-08-2020, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод в эксплуатаци ю объекта МБДОУ "Детский сад № 8 г. Льгова"	4. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта МБДОУ "Детский сад № 8 г. Льгова"" Иное Администрации г. Льгова Курской области от 28.12.2021г. №ru 46- 304-43-2021, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод в эксплуатаци ю объекта	5. "Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта" Иное Министерство образования и науки Курской области от 29.12.2022г. №46-17-117 -2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	6. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Министерства образования и науки Курской области от 30.12.2022г. №46-16-118 -2022, приложен файл .
														Иное	7. "Разрешение на ввод в

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Разрешение на ввод в эксплуатаци ю объекта МКДОУ "Детский сад "Сказка" в п. Пристен Пристенског о района Курской области	эксплуатацию объекта МКДОУ "Детский сад "Сказка" в п. Пристен Пристенского района Курской области" Иное Администрации Пристенского района Курской области от 19.08.2021г. №45-519-11 -2021, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю "МАДОУ "Детский сад комбинирова нного вида № 12 "Золотой ключик" г. Курчатова	8. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию "МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12 "Золотой ключик" г. Курчатова" Иное МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12 "Золотой ключик" от 30.12.2021г. №46-31- 16-2021, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод в эксплуатаци ю "Детский сад № 1 г.	9. "Разрешение на ввод в эксплуатацию "Детский сад № 1 г. Дмитриева Дмитриевского района Курской области" Иное Администрации



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Дмитриева Дмитриевского района Курской области	Дмитриевского района Курской области от 07.06.2022г. №46-Ru46505101-38-2020, приложен файл .
1.1.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2022	11.01.2023	Бастрикова Наталия Александровна - министр образования и науки Курской области	Гиис "Электронный бюджет"	Иное О реализации соглашения	Выполнено. Просрочка 11 дней. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "О реализации соглашения" Иное Администрации Курской области от 29.04.2022г. №501-па, приложен файл .
														Иное О реализации Соглашения	2. "О реализации Соглашения" Иное Администрации Курской области от 30.12.2022г. №1663-па, приложен файл .
2.	Задача. Снижение напряжённости на рынке труда														
2.1		Прошли профессиональное обучение и получили	Человек	0	169	169	169			31.12.2023	27.12.2023	Кулагина Елена Валентинов	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное мониторинга эффективнос	Выполнено.В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий Значение: 169,0000 Дата: 31.12.2023										на - Председател ь комитета по труду и занятости населения Курской области		ти реализации дополнитель ных мероприятий , направленны х на снижение напряженнос ти на рынке труда Курской области	ключевым, не выявлено Предоставлена информация : 169 из 169. Подтверждающие документы: 1. "мониторинга эффективности реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.12.2023г. №04.3- 04/7019, приложен файл .
														Иное Соглашение о предоставле нии из бюджета Курской области субсидии на финансовое обеспечение затрат на	2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса" Иное ОКУ "ЦЗН Курской области" от 17.08.2023г. № 10-2023-078289, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														оборонно- промышленн ого комплекса	
														Иное Сведения о реализации дополнитель ных мероприятий , направленны х на снижение напряженнос ти на рынке труда Курской области в части организации профессиона льного обучения и дополнитель ного профессиона льного образования работников предприятий	3. "Сведения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно- промышленного комплекса" Иное Федеральной службы по труду и занятости от 21.12.2023г. №04.3- 10/6916, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														оборонно-промышленного комплекса	
														Иное Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из бюджета Курской области субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий обороннопромышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса" Иное ОКУ "ЦЗН Курской области"	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														обороннопромышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	от 08.11.2023г. №10-2023-078289/1, приложен файл .
														Иное Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области	5. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса" Иное ОКУ "Центр занятости Курской области" от 14.06.2023г. №10-2023-064518, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	
														Иное Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из из бюджета Курской области субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями	6. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из из бюджета Курской области субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														льного образования работников предприятий оборонно- промышленн ого комплекса, а также граждан, обратившихс я в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивши х ученический договор с предприятия ми оборонно- промышленн ого комплекса	оборонно- промышленного комплекса" Иное ОКУ "ЦЗН Курской области" от 29.10.2023г. № 10- 2023-064518/1, приложен файл .
2.1. 1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые								28.02.2023	01.03.2023	Пикулина Ольга Васильевна	ГИИС "Электронн ый паспорт"	Иное О реализации в 2023 году	Выполнено. Просрочка 1 дней. В отчетном периоде проблем и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		для оказания услуги (выполнения работы)										- заместитель председателя комитета		отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Курской области	рисков, относящихся к ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Курской области" Иное Администрации Курской области от 29.12.2022г. №1657-па, приложен файл .
2.1.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.04.2023	03.05.2023	Пикулина Ольга Васильевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая записка	Выполнено. Просрочка 3 дней. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.05.2023г. №04.3-04/2668, приложен файл .
2.1.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2023	30.06.2023	Перельгина Елена	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Мониторинг	Выполнено. В отчетном периоде проблем и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Юрьевна - заместитель председател я комитета	ый бюджет"	эффективнос ти реализации доп.меропри ятий	рисков, относящихся к ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг эффективности реализации доп.мероприятий" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.06.2023г. №04.3- 04/3166, приложен файл.
2.1. 4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.08.2023	04.09.2023	Перелыгина Елена Юрьевна - заместитель председател я комитета	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное мониторинг реализации в 2023 году отдельных мероприятий , направленны х на снижение напряженнос ти на рынке труда	Выполнено. Просрочка 4 дней. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "мониторинг реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда" Иное Федеральной службы по труд и занятости от 31.08.2023г. №04.3- 10/4909, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.10.2023	30.10.2023	Перельгина Елена Юрьевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное мониторинга реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	Выполнено. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся ключевым не выявлено. Подтверждающие документы: 1. "мониторинга реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда" Иное Федеральной службы по труду и занятости от 26.10.2023г. №04.3-10/5979, приложен файл .
2.2		Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения. Значение: 460,0000 Дата: 31.12.2023	Человек	0	460	460	460			31.12.2023	27.12.2023	Кулагина Елена Валентиновна - Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное. Сведения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской	Выполнено. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся ключевым, не выявлено. Предоставлена информация : 460 из 460. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														области	области" Иное Федеральной службы по труду и занятости от 24.12.2023г. № МРП2023н, приложен файл .
														Иное Соглашение о предоставле нии из бюджета Курской области субсидии юридическо му лицу (за исключение м государстве нного учреждения) , индивидуаль ному предприним ателю, физическому лицу – производите	2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат Работодателей на частичную оплату труда и материально- техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, включая



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат Работодател ей на частичную оплату труда и материально -техническое оснащение при организации временного трудоустрой ства работников, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную	введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников" Иное ОКУ "ЦЗН Курской области" от 25.01.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников	
														Иное мониторинг эффективности реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области	3. "мониторинг эффективности реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.12.2023г. №04.3-04/7019, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								28.02.2023	01.03.2023	Пикулина Ольга Васильевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области	Выполнено. Просрочка 1 дней. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области" Иное Администрации Курской области от 29.12.2022г. №1657-па, приложен файл .
2.2.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.04.2023	03.05.2023	Пикулина Ольга Васильевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая записка	Выполнено. Просрочка 3 дней. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.05.2023г. №04.3-04/2668, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.2.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2023	30.06.2023	Перельгина Елена Юрьевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Мониторинг эффективности реализации доп.мероприятий	Выполнено. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг эффективности реализации реализации доп.мероприятий" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.06.2023г. №04.3-04/3166, приложен файл .
2.2.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.08.2023	04.09.2023	Перельгина Елена Юрьевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Мониторинг	Выполнено. Просрочка 4 дней. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.09.2023г. №04.3-04/4966, приложен файл .
														Иное Сведения о	2. "Сведения о реализации"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда" Иное Федеральной службы по труду и занятости от 31.08.2023г. №Форма МРП2023н, приложен файл .
2.2.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.10.2023	30.10.2023	Перельгина Елена Юрьевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Сведения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	Выполнено. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "Сведения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда" Иное Федеральной службы по труду и занятости от 26.10.2023г. №Форма МРП2023н, приложен файл .
2.3		Приняли участие в мероприятиях по	Человек	0	232	234	234			31.12.2023	27.12.2023	Кулагина Елена	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное мониторинг	Выполнено. В отчетном периоде проблем и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан Значение: 232,0000 Дата: 31.12.2023										Валентинов на - Председател ь комитета по труду и занятости населения Курской области	ый бюджет"	эффективнос ти реализации дополнитель ных мероприятий , направленны х на снижение напряженнос ти на рынке труда Курской области Иное Соглашение о предоставле нии из федеральног о бюджета бюджету Курской области субсидии	рисков,относящихся к ключевым не выявлено Предоставлена информация : 234 из 232. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг эффективности реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.12.2023г. №04.3- 04/7019, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Курской области субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														юридическо му лицу (за исключение м государстве нного учреждения) , индивидуаль ному предприним ателю, физическому лицу- производител ю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат Работодател ей на частичную оплату труда при организации общественн ых работ для граждан, зарегистрир	физическому лицу- производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат Работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице" Иное ОК "ЦЗН Курской области" от 31.01.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ованных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественн ых работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице	
														Иное Сведения о реализации дополнитель ных мероприятий , направленны	3. "Сведения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области" Иное



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														х на снижение напряженности на рынке труда Курской области	Федеральной службы по труду и занятости от 24.12.2023г. № МРП2023н, приложен файл .
2.3.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								28.02.2023	01.03.2023	Пикулина Ольга Васильевна - заместитель председателя комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области	Выполнено. Просрочка 1 дней. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "О реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Курской области" Иное Администрации Курской области от 29.12.2022г. №1657-па, приложен файл .
2.3.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.04.2023	03.05.2023	Пикулина Ольга Васильевна - заместитель председателя	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Аналитическая записка	Выполнено. Просрочка 3 дней. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												я комитета			документы: 1. "Аналитическая записка" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.05.2023г. №04.3- 04/2668, приложен файл .
2.3. 3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2023	30.06.2023	Перельгина Елена Юрьевна - заместитель председател я комитета	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное Мониторинг эффективнос ти реализации доп.меропри ятий	Выполнено. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг эффективности реализации доп.мероприятий" Иное Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.06.2023г. №04.3- 04/3166, приложен файл .
2.3. 4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.08.2023	04.09.2023	Перельгина Елена Юрьевна - заместитель председател я комитета	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное Мониторинг	Выполнено. Просрочка 4 дней. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.09.2023г. №04.3- 04/4966, приложен файл .
														Иное Сведения о реализации дополнитель ных мероприятий , направленны х на снижение напряженнос ти на рынке труда	2. "Сведения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда" Иное Федеральной службы по труду и занятости от 31.08.2023г. №Форма МРП2023н, приложен файл .
2.3. 5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.10.2023	30.10.2023	Перельгина Елена Юрьевна - заместитель председател я комитета	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное Сведения о реализации дополнитель ных мероприятий , направленны х на снижение напряженнос ти на рынке труда	Выполнено. В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся ключевым не выявлено Подтверждающие документы: 1. "Сведения о реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда" Иное Федеральной службы по

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															труду и занятости от 26.10.2023г. №Форма МРП2023н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(15) Снижение напряжённости на рынке труда							
1.1		(56) Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий, код направления расходов:52920	5 714,26	5 714,26	5 714,26	5 714,23	5 714,23	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 714,26	5 714,26	5 714,26	5 714,23	5 714,23	100,00	Исполнено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 714,26	5 714,26	5 714,26	5 714,23	5 714,23	100,00	Исполнено
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	свод бюджетов Муниципальных образований, из них
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	внебюджетные источники

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(57) Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения, код направления расходов:52980	15 675,66	15 675,66	15 675,66	15 675,55	15 675,55	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 675,66	15 675,66	15 675,66	15 675,55	15 675,55	100,00	Исполнено
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 675,66	15 675,66	15 675,66	15 675,55	15 675,55	100,00	Исполнено
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	свод бюджетов Муниципальных образований
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	внебюджетные источники
1.3		(58) Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, код направления расходов:53000	12 233,84	12 233,84	12 233,84	12 232,93	12 232,93	99,99	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 233,84	12 233,84	12 233,84	12 232,93	12 232,93	99,99	Исполнено
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 233,84	12 233,84	12 233,84	12 232,93	12 232,93	99,99	Исполнено
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	свод бюджетов Муниципальных образований
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	внебюджетные источники

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			33 623,76	33 623,76	33 623,76	33 622,71	33 622,71	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			33 623,76	33 623,76	33 623,76	33 622,71	33 622,71	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			33 623,76	33 623,76	33 623,76	33 622,71	33 622,71	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.													
1.1.	Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Снижение напряжённости на рынке труда													
2.1.	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан													
	План	0,00	317,21	3 480,19	4 558,73	5 320,03	6 207,83	7 476,65	8 745,48	10 014,30	11 283,13	12 233,84	12 233,84	
	Факт/прогноз	0,00	4 635,73	9 905,62	11 909,92	12 399,78	12 397,63	12 392,48	12 208,63	12 208,63	12 208,63	12 232,93	12 232,93	
2.2.	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26	2 646,70	2 646,70	2 646,70	5 714,26	5 714,26	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,65	2 646,65	5 714,23	5 714,23	5 714,23	5 714,23	5 714,23	
2.3.	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения													
	План	0,00	0,00	8 021,87	10 023,13	12 023,13	13 023,13	15 675,55	15 675,55	15 675,55	15 675,55	15 675,66	15 675,66	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,65	2 646,65	5 714,23	5 714,23	5 714,23	5 714,23	15 675,55	