

Руководитель
регионального проекта —
Полетыкина Юлия Николаевна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (А2-38) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	4 943,9600
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1.		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Человек	0	806	806		806	достигнут, риск не исполнения отсутствует
2		ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1.		Количество проведенных масштабных фестивальных проектов, возрастающий	РП	Единица	0	4	4		4	достигнуто
2.2.		Поддержка некоммерческих организаций на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и	РП	Единица	0	12	12		12	достигнуто



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		ремесел, возрастающий								
2.3.		Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий	ФП	Единица	0	29	29		29	достигнуто
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации									
3.1.		Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям, возрастающий	ФП	Человек	0	304	304		304	достигнуто



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом)															
	План	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	806,0000	806,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	439,0000	439,0000	439,0000	439,0000	439,0000	439,0000	806,0000	
2	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1	Количество проведённых масштабных фестивальных проектов															
	План	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	4,0000	
2.2	Поддержка некоммерческих организаций на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия,направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел															
	План	РП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	12,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	12,0000	
2.3	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов															
	План	ФП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	29,0000	29,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	29,0000	
3	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям															
	План	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	304,0000	304,0000	

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Реализация ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры Значение: 1 909,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1909	1909	1909			31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.в работе, риск недостижение отсутствует Предоставлена информация : 1909 из 1909.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Приказ Приказ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ " Приказ Комиитет по культуре Курской области от 21.01.2021г. №01-03/12, приложен файл.
1.1.2		Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре		Иное паспорт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт " Иное Комитет по культуре Курской области от 01.01.2019г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области			приложен файл.
1.2		Оказание поддержки творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	24	24	24			31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.в работе. риск недостижения результата не существует Предоставлена информация : 24 из 24.
1.2.1		Получен отчет о деятельности организации								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Иное паспорт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт " Иное Комитет по культуре Курской области от 01.01.2019г. №б/н, приложен файл.
2.	ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации														
2.1		Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	18	18	18			31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре	-	Соглашение Соглашение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области			области от 25.12.2020г. №054-09-2021-440, приложен файл. достигнуто Предоставлена информация : 18 из 18.
2.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области		Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол" Протокол Комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №6/н, приложен файл.
2.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 25.12.2020г. №054-09-2021-440, приложен файл.
2.1.3		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол" Протокол Комитет по культуре



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(муниципальным образованиям)										ь комитета по культуре Курской области			Курской области от 15.10.2021г. №б/н, приложен файл.
2.2		Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации Значение: 732,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	732	732	732			31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Иное паспорт	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "паспорт" Иное Комитет по культуре Курской области от 01.01.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 732 из 732.
2.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области		Иное паспорт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт " Иное Комитет по культуре Курской области от 01.01.2019г. №б/н, приложен файл.
2.2.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре		Иное количество зарегистрированных волонтеров	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "количество зарегистрированных волонтеров " Иное Комитет по культуре



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Курской области			Курской области от 31.12.2021г. №б/н , приложен файл.
2.2.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области		Иное количество зарегистрированных волонтеров	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "количество зарегистрированных волонтеров " Иное Комитет по культуре Курской области от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.3		Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации Значение: 1 185,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1185	1185	1185			31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.в работе, риск недостижения отсутствует Предоставлена информация : 1185 из 1185.
2.3.1		Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета		Иное количество зарегистрированных волонтеров	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "количество зарегистрированных волонтеров" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												по культуре Курской области			Комитет по культуре Курской области от 31.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.4		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021	Человек	0	11	11	11			31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Соглашение Соглашение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение" Соглашение Комитет по культуре Курской области от 25.12.2020г. №054-09-2021-440, приложен файл. достигнуто Предоставлена информация : 11 из 11.
2.4.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол" Протокол Комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №б/н, приложен файл.
2.4.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна	-	Платежное поручение платежное	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Председатель комитета по культуре Курской области		поручение, Платежное поручение платёжное поручение, Платежное поручение Платежное поручение	1. "платежное поручение" Платежное поручение Управление Федерального казначейства по Курской области(Межрайонная ИФНС России №1 по Курской области) г.Курск от 28.12.2021г. №256957, приложен файл. 2. "платежное поручение" Платежное поручение Залюбовская Марина Николаевна от 28.12.2021г. №256340, приложен файл. 3. "платежное поручение" Платежное поручение Управление Федерального казначейства по Курской области (МИФНС России №1 по Курской области) г. Курск от 27.12.2021г. №227305, приложен файл. 4. "платежное поручение" Платежное поручение Еськова Анна Ивановна от 27.12.2021г. №227642,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приложен файл. 5. "Платежное поручение" Платежное поручение УФК по Курской области от 27.12.2021г. №227272, приложен файл. 6. "платежное поручение" Платежное поручение БЕЛ О У С О ВА ЕВ ГЕ НИ Я П А ВЛ О В Н А от 27.12.2021г. №227345, приложен файл. 7. "платежное поручение" Платежное поручение УФК по Курской области от 27.12.2021г. №227211, приложен файл. 8. "платежное поручение" Платежное поручение УФК по Курской области от 28.12.2021г. №256976, приложен файл. 9. "платежное поручение" Платежное поручение Управление по бюджету и налогам Администрации Курского района



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Курской области (МБУК "Бесединская центральная районная библиотека" л/с 21446Ц06180) от 27.12.2021г. №227336, приложен файл. 10. "платежное поручение " Платежное поручение Стрелкова Надежда Александровна от 28.12.2021г. № 259878, приложен файл. 11. "Платежное поручение" Платежное поручение УФК по Курской области (Межрайонная ИФНС России N5 по Курской области л/с04441121660) от 28.12.2021г. №261239, приложен файл. 12. "Платежное поручение" Платежное поручение УФК по Курской области (Межрайонная ИФНС России №5 по Курской области) от 27.12.2021г. №227229, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															13. "платежное поручение" Платежное поручение Бекетова Светлана Геннадьевна от 27.12.2021г. №227657, приложен файл. достигнуто
2.4.3		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол" Протокол комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №6/н, приложен файл.
2.5		Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	0	22	22	22			31.12.2022	31.12.2022	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.в работе, риск не достижения не существует Предоставлена информация : 22 из 22.
2.5.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.12.2021	01.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель	-	Закон Закон	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закон " Закон Курская область от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ь комитета по культуре Курской области			02.12.2021г. №115-ЗКО , приложен файл.
2.6		Организация и проведение масштабных фестивалей Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	7	7	7			31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.в работе. достижение результата запланировано на 31.12.2024 Предоставлена информация : 7 из 7.
2.6.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Протокол протокол	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол" Протокол Комитет по культуре Курской области от 15.10.2021г. №6/н, приложен файл.
2.6.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Акт приема-передачи Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Акт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Акт



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														«Джазовая провинция»	приема-передачи от 30.06.2021г. №45, указана ссылка.
2.6.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Платежное поручение Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Платежное поручение от 30.06.2021г. №45, указана ссылка. 2. "Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Платежное поручение от 30.06.2021г. №235398, указана ссылка. достигнуто
2.6.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна -	-	Платежное поручение Услуги по подготовке и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Услуги по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальному контракту										Председатель комитета по культуре Курской области		проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»	подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Платежное поручение от 30.06.2021г. №45, указана ссылка. 2. "Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Платежное поручение от 30.06.2021г. №235398, указана ссылка.
2.6.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Акт приема-передачи Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №45, указана ссылка.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2.6. 6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Платежное поручение Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция», Платежное поручение платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Платежное поручение от 30.06.2021г. №45, указана ссылка. 2. "Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Платежное поручение от 30.06.2021г. №235398, указана ссылка. 3. "платежное поручение" Платежное поручение ООО АРТ-ПРОЕКТ "ТЕНОРА XXI ВЕКА" от 15.12.2021г. №499529, приложен файл. 4. "платежное поручение" Платежное поручение



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ (ГБУК г.Москвы "МГАКХ" Л/С 2605641000900397) от 21.12.2021г. №509772, приложен файл.
2.6.7		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	31.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-	Акт приема-передачи Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция», Иное Счет, Акт приема-передачи акт приема передачи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Услуги по подготовке и проведению XXVI Международного фестиваля «Джазовая провинция»" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №45, указана ссылка. 2. "акт приема передачи" Акт приема-передачи Филармония от 16.12.2021г. №0000-000020, приложен файл. 3. "Счет" Иное ФИЛАРМОНИЯ от 06.12.2021г. №34, приложен файл. достигнуто



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3.	ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2024	Единица		12	12	12			31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Юлия Николаевна - Председатель комитета по культуре Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.в работе, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 12 из 12.
3.1.1		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								31.12.2021	31.12.2021	Ярыгин Александр Васильевич - Глава Курчатовского района Курской области	-	Платежное поручение платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение Петрова Элеонора от 20.12.2021г. №171194, приложен файл. достигнуто
3.1.2		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту								31.12.2021	31.12.2021	Амерев Юрий Михайлович - Глава Горшеченского района Курской области	-	Платежное поручение Платежное поручение, Платежное поручение платежное поручение, Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение ООО "Вектор" от 22.11.2021г. №864529, приложен файл. 2. "Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														платежное поручение	поручение" Платежное поручение ИП Попов Сергей Иванович от 24.11.2021г. №874490, приложен файл. 3. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Попов Сергей Иванович от 24.11.2021г. №874491, приложен файл. 4. "Платежное поручение" Платежное поручение ИП Попов Сергей Иванович от 24.11.2021г. №881127, приложен файл. 5. "платежное поручение" Платежное поручение ИП Попов Сергей Иванович от 24.11.2021г. №874492, приложен файл. 6. "платежное поручение" Платежное поручение ИП Попов Сергей Иванович от 25.11.2021г. №888034, приложен файл. 7. "платежное поручение" Платежное поручение ИП Попов



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Сергей Иванович от 24.11.2021г. №881128, приложен файл. 8. "платежное поручение" Платежное поручение ИП Попов Сергей Иванович от 24.11.2021г. №874489, приложен файл. 9. "платежное поручение" Платежное поручение ООО "Вектор" от 16.11.2021г. №832652, приложен файл. 10. "платежное поручение " Платежное поручение ООО "Вектор" от 16.11.2021г. №832654, приложен файл. 11. "платежное поручение" Платежное поручение ООО "Вектор" от 19.11.2021г. №860354, приложен файл. достигнуто
3.1. 3		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,								31.12.2021	31.12.2021	Ярыгин Александр Васильевич	-	Иное Товарная накладная ,	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказанных услуг										- Глава Курчатовского района Курской области		Иное товарная накладная	1. "товарная накладная " Иное Курчатовский район от 20.12.2021г. № 22, приложен файл. 2. "Товарная накладная " Иное Курчатовский район от 20.12.2021г. № 49, приложен файл.
3.1.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	31.12.2021	Амерев Юрий Михайлович - Глава Горшеченского района Курской области	-	Иное товарная накладная, Иное товарная накладная , Иное УПД	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "УПД" Иное Горшеченский район от 16.11.2021г. №64, приложен файл. 2. "УПД" Иное Горшеченский район от 27.10.2021г. №58, приложен файл. 3. "УПД" Иное Горшеченская ДШИ от 27.10.2021г. №57, приложен файл. 4. "УПД" Иное Горшеченский ДШИ от 11.11.2021г. №62, приложен файл. 5. "товарная накладная" Иное Горшеченская ДШИ от 11.11.2021г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															30, приложен файл. 6. "товарная накладная" Иное Горшеченская ДШИ от 18.11.2021г. № 33, приложен файл. 7. "товарная накладная " Иное Горшеченская ДШИ от 18.11.2021г. № 32, приложен файл. 8. "товарная накладная" Иное Горшеченская ДШИ от 16.11.2021г. № 23, приложен файл. 9. "товарная накладная " Иное Горшеченская ДШИ от 17.11.2021г. № 27, приложен файл. 10. "товарная накладная" Иное Горшеченская ДШИ от 16.11.2021г. № 21, приложен файл. 11. "товарная накладная" Иное Горшеченская ДШИ от 16.11.2021г. № 22, приложен файл. 12. "товарная накладная" Иное Горшеченская ДШИ от 17.11.2021г. № 28, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
1.1		(05) Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	средства освоены в полном объеме
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	средства освоены в полном объеме
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	средства освоены в полном объеме
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(11) Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	597,96	597,96	597,96	597,96	597,96	100,00	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	597,96	597,96	597,96	597,96	597,96	100,00	средства освоены в полном объеме
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	597,96	597,96	597,96	0,00	597,96	100,00	средства освоены в полном объеме
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	597,96	597,96	597,96	0,00	597,96	100,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	597,96	597,96	597,96	597,96	597,96	100,00	средства освоены в полном объеме
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(12) Организация и проведение масштабных фестивалей	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	100,00	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	100,00	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(05) Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации							
2.1		(08) Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100,00	средства освоены в полном объеме
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00	средства освоены в полном объеме
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00	
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	100,00	средства освоены в полном объеме
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	4 943,96	4 943,96	4 943,96	3 247,96	4 943,96	100,00	
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 943,96	4 943,96	4 943,96	3 247,96	4 943,96	100,00	
		бюджет субъекта Российской Федерации	4 943,96	4 943,96	4 943,96	0,00	4 943,96	100,00	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3 247,96	3 247,96	3 247,96	0,00	3 247,96	100,00	
		бюджеты муниципальных образований	3 247,96	3 247,96	3 247,96	3 247,96	3 247,96	100,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]