

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Руководитель проекта - Афонин  
Александр Викторович

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат:  
0591fde738ac5988dea514f6d59ff6ff  
Владелец: Афонин Александр  
Викторович  
Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025  
Дата подписания: 26.04.2024

Дата утверждения паспорта: 30.05.2024

## 1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в сфере культуры		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026)	Этап II (01.01.2027 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Карамышев Виктор Николаевич		Врио заместителя Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Афонин Александр Викторович		Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области		
Администратор регионального проекта	Дубашевский Анатолий Викторович		Первый заместителя министра строительства		
Целевые группы	Граждане Российской Федерации				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие культуры в Курской области		

## 2. Показатели регионального проекта

[illegible]



1	Ввод в эксплуатацию объектов культуры	X	Штука	0	2022	0	0	1	0	0	0	0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Ввод в эксплуатацию объектов культуры
1	Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры	X	шт			-	-	1	-	-	-	-			
1	Построены (реконструированы) объекты культуры														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п / п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры	207 610,24	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 610,24
1	Ввод в эксплуатацию объектов культуры	207 610,24	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 610,24

[illegible]

[illegible]

### 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

[illegible]