

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководителя проекта - Афонии Александр Викторович

СЕРТИФИКАТ ЭП

Сертификат: 05916de738ac5988dee514f6b59f6ff  
Владелец: Афония Александр Викторович  
Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025  
Дата подписания: 24.05.2024

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в сфере образования	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Карамышев Виктор Николаевич	Врио заместителя Губернатора Курской области	
Руководитель регионального проекта	Афонин Александр Викторович	Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	
Администратор регионального проекта	Дубицкий Анатолий Викторович	Первый заместитель министра строительства	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие образования в Курской области	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Обеспечение доступности образования»											
1.1.	Количество объектов образования, введенных в эксплуатацию в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета	РП	Единица	-	2022	1	0	0	-	-	-	-
1.2.	Количество объектов образования государственной собственности Курской области, в которых проведены мероприятия по строительству и реконструкции за счет бюджетных инвестиций в рамках реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования»	РП	Единица	-	2022	0	0	0	-	-	-	-
1.3.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования»	РП	Место	0	2022	0	0	0	-	-	-	-

[illegible][illegible]



План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение доступности образования										
1.1.	Количество объектов образования, введенных в эксплуатацию в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	X	X	X	199 481,54	Иной документ
1.1.	Количество объектов образования, введенных в эксплуатацию в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Афонин Александр Викторович - Временно исполняющий обязанности министра строительства Курской области	X	X	X	199 481,54	Иной документ
1.1.K.1.	Разрешение на строительство получено	X	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин Александр Викторович	X	X	X	X	Иной документ Получено разрешение на строительство
1.1.K.2.	Разработана проектная документация	X	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин Александр Викторович	X	X	X	X	Иной документ Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы

1.1.K.3.	Соглашение о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета субъектам РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Курской области с Министром России заключено	X	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин Александр Викторович	X	X	X	X	Соглашение С Министром России заключено Соглашение о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета субъектам РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на территории Курской области
1.1.K.4.	Строительно-монтажные работы начаты	X	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин Александр Викторович	X	X	X	X	Государственный контракт Заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта
1.1.K.5.	Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ	X	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин Александр Викторович	X	X	X	X	Иной документ Строительно-монтажные работы на объекте завершены
1.1.K.6.	Заключение органа государственного строительного надзора получено	X	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин Александр Викторович	X	X	X	X	Иной документ Получено заключение органа государственного строительного надзора
1.1.K.7.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонин Александр Викторович	X	X	X	X	Иной документ Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.1.	Детский сад на 140 мест по проспекту Вячеслава Клыкова г. Курска	01.01.2024	31.12.2024	X	X			Место	140	0,00	Договор