

Руководитель
регионального проекта —
Полетыкина Юлия Николаевна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (АЗ-38) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура») "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
		-	
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	-	100,0000
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1.		Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.), нарастающим итогом, возрастающий	РП	Единица	0	1	1	-	1	в работе
1.2.		Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, возрастающий	РП	Единица	0	0	0		0	данный показатель не актуален



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2021	Единица	1	0	0	0			15.12.2021	15.12.2021	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-	Иное паспорт Цифровая культура	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "паспорт Цифровая культура " Иное Комитет по культуре Курской области от 01.01.2019г. №А3-38, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2		Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки Значение: 78,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	78	78	78			31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Юлия Николаевна - Министр культуры Курской области	-		Информация по значению результата: В работе.в работе, риск не исполнения отсутствует Предоставлена информация : 78 из 78.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(09) Пополнен книжными памятниками фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]