

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018 № 8)
(в редакции запроса на изменение от 29.01.2025 № Р2-46-2025/001)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Содействие занятости (Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Содействие занятости (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Содействие занятости	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Белостоцкий А.В.	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Кулагина Е.В.	Временно исполняющий обязанности министра по труду и занятости населения Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Шепелев Г.О.	Начальник управления профессионального обучения и рынка труда		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Содействие занятости населения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.													
1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	НП	Тысяча мест	0,7750	2020	1,4750		-	-	-	-			Да
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	ФП	Процент	99,6400	2018	100,0000		-	-	-	-			Да
2	Задача: Снижение напряжённости на рынке труда													
2.1.	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий	НП	Процент	0,0000	2022	75,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.													

1.1.	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	Тысяча мест	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
1.2.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1	Создано в Курской области не менее 495 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет	-	Тысяча мест	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.													

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит:

- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;
- внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные);
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

1.2	Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,	-	Тысяча мест	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Да
-----	--	---	-------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том												объекта недвижимого имущества	

	числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Нарастающий итог													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит:
- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<ul style="list-style-type: none"> - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные); - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей 														
2	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения													
2.1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий. Участники – работники промышленных предприятий.

Планируемая численность участников в 2023 году – 12,75 тыс. человек. Средняя стоимость за курс обучения одного человека – 59,58 тыс. рублей..

2.2	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников,	-	Человек	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	находящихся под риском увольнения													

Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и материально-техническое обеспечение работ).

Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).

Планируемая численность участников в 2023 году – 123 303 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.). Размер выплаты на материально-техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.

2.3	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане,	-	Человек	0,0000	2022	300,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	----------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

2.1	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
3	Снижение напряжённости на рынке труда								
3.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное	4 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,43

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	профессиональное образование работники промышленных предприятий								
3.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 766,43	0,00	0,00	-	-	-	-	
3.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 766,43	-	-	-	-	-	-	

3.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящиеся под риском увольнения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
3.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Приняли участие в	22 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,76

13

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан								
3.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	22 547,76	0,00	0,00	-	-	-	-	-

1.	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Создано в Курской области не менее 495 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

16

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов"												
2.	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения												
2.1.	Мероприятие (результат) "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.	Снижение напряжённости на рынке труда												
3.1.	Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.	Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3.	Мероприятие (результат) "Приняли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

17

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан"													
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

7. Дополнительная информация

Основным направлением регионального проекта «Содействие занятости» являются мероприятия по повышению эффективности службы занятости. Среди таких мероприятий – внедрение в субъектах Российской Федерации стандартов деятельности центров занятости населения, реализация обучающих программ по внедрению соответствующих стандартов, а также обеспечение функционирования единой системы управления содействием занятости на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». В рамках внедрения единых стандартов деятельности службы занятости предполагается обеспечить по всей территории Российской Федерации единое качество предоставления услуг в сфере содействия занятости. Отдельным направлением регионального проекта «Содействие занятости» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных мест определено строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.						
1.1.	<p>Мероприятие (результат) "Создано в Курской области не менее 495 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-</p>	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	<p>Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кавказского федеральных округов. "						<ul style="list-style-type: none"> - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные); - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							также повышения материально-финансовой состоятельности семей
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.02.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области
1.1.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Отчет об исполнении условий соглашения о предоставлении субсидии
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; - увеличить сеть образовательных организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов"</p>						<p>реализующих образовательные программы дошкольного образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - внедрить вариативные формы предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные); - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)
1.2.8.	Контрольная точка "Оформлена градостроительная документация", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пархоменко Н.А.	Прочий тип документа Оформлена градостроительная документация
1.2.9.	Контрольная точка "Возведены несущие и ограждающие конструкции здания, перекрытия и кровля", значение: 0.0000	-	01.07.2022	08	07	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа Возведены несущие и ограждающие конструкции здания, перекрытия и кровля
1.2.10.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.11.2022	09	10	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %
1.2.11.	Контрольная точка "К объекту подведены сети инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	07	05	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа К объекту подведены сети инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
1.2.13.	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	01	03	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.14.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	02	04	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.15.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	05	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Бастрикова Н.А.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
2.	Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения						
2.1.	Мероприятие (результат) "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации"	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пикулина О.В.	Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Булатова Л.В.	Прочий тип документа Разработка и утверждение нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2021 году мероприятий по модернизации органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							службы занятости
2.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
2.1.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
2.1.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
2.1.5.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							контракту
2.1.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Актуализация нормативных правовых актов Курской области о реализации в 2022 году мероприятий по модернизации органов службы занятости
2.1.7.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	08	04	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)
2.1.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок
2.1.9.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"						реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
2.1.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
2.1.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
3.	Снижение напряжённости на рынке труда						
3.1.	Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Кулагина Е.В.	Организация профессионального обучения и дополнительного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работники промышленных предприятий"				точками отсутствует		профессионального образования работников промышленных предприятий. Участники – работники промышленных предприятий. Планируемая численность участников в 2023 году – 12,75 тыс. человек. Средняя стоимость за курс обучения одного человека – 59,58 тыс. рублей..
3.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечение
3.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	02	06	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	06	05	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.1.6.	Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению
3.1.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.1.8.	Контрольная точка "Услуга	-	03.06.2024	01	02	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана "						Услуга оказана (работы выполнены)
3.1.9.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2024	04	03	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2024	02	03	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	21	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.2.	Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кулагина Е.В.	Организация временных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>материально-техническое обеспечение работ).</p> <p>Участники – работники, находящиеся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).</p> <p>Планируемая численность участников в 2023 году – 123 303 человек. Период проведения временных работ – не превышает 3 месяца. Для системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях, а также</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики не превышает 6 месяцев. Размер выплаты на одного работника в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.).</p> <p>Размер выплаты на материально-техническое обеспечение - 10 тыс. рублей на одного работника за весь период.</p>
3.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
			30.04.2023				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-		01	03	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	03	07	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	06	05	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.3.	Мероприятие (результат) "Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кулагина Е.В.	Организация общественных работ (компенсация работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан).</p> <p>Участники – граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.</p> <p>Планируемая численность участников в 2023 году – 40,233 тыс. человек.</p> <p>Период проведения общественных работ – до 3-х месяцев.</p> <p>Размер выплаты на одного человека в месяц – один МРОТ, увеличенный на страховые взносы и районный коэффициент (МРОТ x 1,3 x Крег.).</p>
3.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует			документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.3.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пикулина О.В.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.3.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	02	06	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	06	05	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.3.6.	Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Выполнены запланированные мероприятия по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		информационному сопровождению
3.3.7.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.3.8.	Контрольная точка "Услуга оказана "	-	03.06.2024	01	02	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана
3.3.9.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.08.2024	08	03	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
3.3.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)
3.3.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	22	Взаимосвязь с иными	Перельгина Е.Ю.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнены)

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	Октябрьский муниципальный район	Тысяча мест	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Золотухинский муниципальный район	Тысяча мест	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	город Курчатов	Тысяча мест	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.	город Льгов	Тысяча мест	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6.	Обоянский муниципальный район	Тысяча мест	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.	Пристенский муниципальный район	Тысяча мест	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.8.	Солнцевский муниципальный район	Тысяча мест	0,00	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.										

1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы в Курской области дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Тысяча мест	0		-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Тысяча мест	0		-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Курчатов</i>	Тысяча мест	0		-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	<i>город Льгов</i>	Тысяча мест	0		-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	<i>Дмитриевский муниципальный район</i>	Тысяча мест	0		-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	<i>Золотухинский муниципальный</i>	Тысяча	0		-	-	-	-	-	-	-

44

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>район</i>	мест									
1.1.7.	<i>Обоянский муниципальный район</i>	Тысяча мест	0		-	-	-	-	-	-	-
1.1.8.	<i>Октябрьский муниципальный район</i>	Тысяча мест	0		-	-	-	-	-	-	-

1.1.9.	<i>Пристенский муниципальный район</i>	Тысяча мест	0		-	-	-	-	-	-	-
1.1.10.	<i>Солнцевский муниципальный район</i>	Тысяча мест	0		-	-	-	-	-	-	-