

Руководитель
регионального проекта —
Петухов Алексей Евгеньевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(79) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Курская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 8, из них: - 7 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 28, из них: - 28 достигнутых контрольных точек.	253734.28 тыс. руб., 99.92 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)									
1.1.		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возрастающий	ФП	Процент	47.1	55.27	55.27	информационная система отсутствует	55.27	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О достижении месячных значений показателей РП СНЖ в декабре 2023 года" Письмо Министерства физической культуры и спорта Курской области от 11.01.2024г. №07.2-01-03/27, приложен файл .
1.2.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастающий	ФП	Процент	38	58	58	информационная система отсутствует	58	Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О достижении месячных значений показателей РП СНЖ в декабре 2023 года" Письмо Министерства физической культуры и спорта Курской области от 11.07.2023г. №07.2-01-03/27, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности														
	План	ФП	Процент	56,0000	56,2000	56,4000	56,5000	56,7000	56,9000	57,1000	57,3000	57,5000	57,6000	57,8000	58,0000
	Факт/прогноз			56,2000	56,2000	56,4000	56,5000	55,7000	56,9000	57,1000	57,3000	57,5000	57,6000	57,8000	58,0000
1.2	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	54,8000	54,8000	54,9000	54,9000	55,0000	55,0000	55,1000	55,1000	55,2000	55,2000	55,3000	55,2700
	Факт/прогноз			54,1000	54,8000	54,9000	54,9000	55,0000	55,0000	55,1000	55,1000	55,2000	55,2000	55,2700	55,2700

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1		В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	2	2	2			25.12.2022	02.06.2023	Харитонов Вячеслав Юрьевич - Заместитель министра	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено.Наличие не критических отклонений Просрочка 159 дней. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи ОБУ "СШОР "Динамо" от 09.06.2022г. №СП00-0000123, приложен файл .
														Иное Счет-фактура	2. "Счет-фактура" Иное ОБУ "СШОР по фехтованию им. И.М. Мавлютова" от 20.05.2022г. №10, приложен файл .
														Иное Товарная накладная	3. "Товарная накладная" Иное Товарная накладная от 04.05.2022г. №8,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.1.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2022	02.06.2023	Шеломанова Ольга Владимировна - Начальник управления экономического планирования, анализа и перспективного развития	Информационная система отсутствует	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	Выполнено. Просрочка 159 дней. Наличие не критических отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет ОБУ "СШОР "Динамо" от 01.12.2022г. №6/н, приложен файл .
														Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	2. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет ОБУ "СШОР по фехтованию им. И.М. Мавлютова" от 01.12.2022г. №6/н, приложен файл .
1.2		В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое	Единица	0	1	1	1			25.12.2023	25.12.2023	Харитонов Вячеслав Юрьевич -	Информационная система	Платежное поручение Платежное	Выполнено. Отклонения отсутствуют Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		спортивное оборудование и инвентарь Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023										Заместитель министра	отсутствует	поручение	информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева» от 15.05.2023г. №148479, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	10. "Платежное поручение" Платежное поручение ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева» от 03.07.2023г. №471346, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева» от 17.04.2023г. №866440, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	3. "Платежное поручение" Платежное поручение ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева» от

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															23.03.2023г. №693002, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	4. "Платежное поручение" Платежное поручение ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева» от 01.06.2023г. №254776, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	5. "Платежное поручение" Платежное поручение ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева» от 23.03.2023г. №693004, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	6. "Платежное поручение" Платежное поручение ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева» от 23.03.2023г. №693005, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное	7. "Платежное поручение" Платежное поручение ОБУ ДО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поручение	"СШОР им. Н.Я. Яковлева» от 15.06.2023г. №359820, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	8. "Платежное поручение" Платежное поручение ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева» от 23.03.2023г. №693001, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	9. "Платежное поручение" Платежное поручение ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева» от 23.03.2023г. №693003, приложен файл .
1.2.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.09.2023	08.02.2023	Шеломанова Ольга Владимировна - Начальник управления экономического планирования, анализа	Информационная система отсутствует	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 25.01.2023г. №20-2022-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															065610, приложен файл .
												и перспективн ого развития		Соглашение Дополнитель ное соглашение к Соглашению предоставле нии из бюджета Курской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 19.09.2022 № 20-2022- 065610	2. "Дополнительное соглашение к Соглашению предоставления из бюджета Курской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 19.09.2022 № 20-2022-065610" Соглашение Министерства физической культуры и спорта Курской области от 25.01.2023г. №20- 2022-065610/1, приложен файл .
1.2. 2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии								25.12.2023	25.12.2023	Шеломанова Ольга Владимиров	Информацио нная система	Отчет Отчет о расходах, источником	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		юридическому (физическому) лицу										на - Начальник управления экономическ ого планировани я, анализа и перспективн ого развития	отсутствует	финансового обеспечения которых является Субсидия	исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет ОБУ ДО "СШОР им. Н.Я. Яковлева" от 25.12.2023г. №20-2022- 065610/1-20, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	10. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения	11. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	(физическому) лицу" Отчет от 01.11.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	12. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.12.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	13. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.02.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у) лицу	
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (физическому) лицу	14. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.03.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	15. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	16. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.05.2023г. №



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нии субсидии юридическому (физическому) лицу	20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	17. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.06.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	18. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет	19. "Отчет о выполнении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.08.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.02.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии	20. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.09.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														юридическо му (физическом у) лицу	
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	21. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.02.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	22. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.03.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении	23. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	24. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.05.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му	25. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.06.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(физическом у) лицу	
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	26. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	27. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.08.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о	28. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	Отчет от 01.09.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	29. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.03.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	30. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.11.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	31. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.12.2023г. № 20-2022-065610, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.04.2023г. № 20-2022-058164,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии юридическо му (физическом у) лицу	приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	5. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.05.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	6. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.06.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .
														Отчет о	7. "Отчет о выполнении соглашения о

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	8. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.08.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо	9. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.09.2023г. № 20-2022-058164, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														му (физическому) лицу	
1.2.3		Подготовлена конкурсная документация на приобретение спортивного оборудования и инвентаря								15.03.2023	08.02.2023	Беседин Владимир Григорьевич - Директор	информационная система отсутствует	Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 28.04.2022г. №ИМЗ-2022-001774, приложен файл .
														Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	2. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 28.04.2022г. №ИМЗ-2022-001775, приложен файл .
														Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	3. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 19.04.2022г. №ИМЗ-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														победителя	2022-001641, приложен файл .
														Протокол Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	4. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 19.04.2022г. №ИМЗ-2022-001640, приложен файл .
														Протокол Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	5. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 19.04.2022г. №ИМЗ-2022-001643, приложен файл .
														Протокол Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	6. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 28.04.2022г. №ИМЗ-2022-001776, приложен файл .
1.2.		Заключены контракты на												Иное Договор	Выполнено. Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
4		поставку спортивного оборудования и инвентаря								15.06.2023	08.02.2023	Беседин Владимир Григорьевич - Директор	информацио нная система отсутствует	поставки	отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Договр поставки" Иное ОБУ СШОР "Урожай" от 19.04.2022г. №003, приложен файл .
														Иное Договор поставки	2. "Договор поставки" Иное ОБУ СШОР "Урожай" от 28.04.2022г. №МЗ-2022- 04-001542, приложен файл .
														Иное Договор поставки	3. "Договор поставки" Иное ОБУ СШОР "Урожай" от 12.05.2022г. №МЗ-2022- 04-001584, приложен файл .
														Иное Договор поставки	4. "Договор поставки" Иное ОБУ СШОР "Урожай" от 28.04.2022г. №МЗ-2022- 04-001543, приложен файл .
														Иное Договор	5. "Договор поставки" Иное ОБУ СШОР

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														поставки	"Урожай" от 28.04.2022г. №МЗ-2022-04-001544, приложен файл .
														Иное Договор поставки	6. "Договор поставки" Иное ОБУ СШОР "Урожай" от 12.05.2022г. №МЗ-2022-04-001583, приложен файл .
														Иное Договор поставки	7. "Договор поставки" Иное ОБУ "СШОР "Урожай" от 19.04.2022г. №001, приложен файл .
														Иное Договор поставки	8. "Договор поставки" Иное ОБУ "СШОР "Урожай" от 19.04.2022г. №002, приложен файл .
														Иное Договор поставки	9. "Договор поставки" Иное ОБУ СШОР "Урожай" от 12.05.2022г. №МЗ-2022-04-001582, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.5		Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем								01.11.2023	02.08.2023	Харитонов Вячеслав Юрьевич - Заместитель министра		Платежное поручение	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 01.06.2023г. №254776, приложен файл .
														Платежное поручение	
														Платежное поручение	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Платежное поручение Платежное поручение	3. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 15.06.2023г. №359820, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение	4. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 15.05.2023г. №148479, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение	5. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 17.04.2023г. №866440, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение	6. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства финансов и бюджетного

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контроля Курской области от 23.03.2023г. №693001, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение	7. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 23.03.2023г. №693002, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение	8. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 23.03.2023г. №693005, приложен файл.
														Платежное поручение Платежное поручение	9. "Платежное поручение" Платежное поручение Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 23.03.2023г. №693004, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2. 6		Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение спортивного оборудования и инвентаря								01.04.2023	08.02.2023	Беседин Владимир Григорьевич - Директор	информационная система отсутствует	Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 28.04.2022г. №ИМЗ-2022-001774, приложен файл .
														Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	2. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 28.04.2022г. №ИМЗ-2022-001776, приложен файл .
														Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	3. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 19.04.2022г. №ИМЗ-2022-001641, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Протокол Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	4. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 28.04.2022г. №№ ИМЗ-2022-001775, приложен файл .
														Протокол Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	5. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 19.04.2022г. №ИМЗ-2022-001640, приложен файл .
														Протокол Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя	6. "Протокол рассмотрения заявок на закупку и определения победителя" Протокол ОБУ СШОР "Урожай" от 19.04.2022г. №ИМЗ-2022-001643, приложен файл .
1.3		Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана	Единица	0	1	1	1			25.12.2022	02.06.2023	Харитонов Вячеслав Юрьевич -	Информационная система	Отчет Акт приема-передачи	Выполнено.Наличие не критических отклонений Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственная поддержка Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2022										Заместитель министра	отсутствует	транспортного средства	159 дней. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи транспортного средства" Отчет ОБУ "СШОР "Динамо" от 27.04.2022г. №6/н, приложен файл .
1.3.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2022	02.06.2023	Шеломанова Ольга Владимировна - Начальник управления экономического планирования, анализа и перспективного развития	Информационная система отсутствует	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	Выполнено. Просрочка 159 дней. Наличие не критических отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет ОБУ "СШОР "Динамо" от 01.12.2022г. №6/н, приложен файл .
1.4		Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка Значение:	Единица	0	1	1	1			25.12.2023	25.12.2023	Харитонов Вячеслав Юрьевич - Заместитель министра	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Автомобиля	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		1,0000 Дата: 25.12.2023													документы: 1. "Акт приема-передачи автомобиля" Акт приема-передачи АУ КО ДО "Спортивная школа зимних видов спорта "Арена" от 22.05.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.09.2023	01.08.2023	Шеломанова Ольга Владимировна - Начальник управления экономического планирования, анализа и перспективного развития	Информационная система отсутствует	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 17.06.2021г. №20-2021-64012, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.04.2022г. №20-2022-057998, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у) лицу	
														Соглашение Соглашение о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.04.2023г. №20-2023- 076746, приложен файл .
1.4. 2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2023	25.12.2023	Шеломанова Ольга Владимиров на - Начальник управления экономическ ого планировани я, анализа и перспективн ого развития	Информацио нная система отсутствует	Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-076746, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения	2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	(физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. № 20-2023-076746, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2023-076746, приложен файл .
														Отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу	4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. № 20-2023-076746, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у) лицу	
														Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	5. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет АУ КО ДО "Спортивная школа зимних видов спорта "Арена" от 25.12.2023г. №20-2023-076746/1-7, приложен файл .
1.4. 3		Подготовлена конкурсная документация на приобретение автомобиля								15.03.2023	27.03.2023	Кукин Сергей Еллиевич - Директор	информационная система отсутствует	Иное Заявка на осуществление процедуры по определению поставщика на право заключения договора с Автономным учреждением Курской области "Спортивная	Выполнено. Просрочка 12 дней. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Заявка на осуществление процедуры по определению поставщика на право заключения договора с Автономным учреждением Курской области "Спортивная школа зимних видов спорта "Аре-на" на поставку автобуса ГАЗель NEXT A65R52 или эквивалента." Иное

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														школа зимних видов спорта "Аре-на" на поставку автобуса ГАЗель NEXT A65 R52 или эквивалента.	АУ КО "Арена" от 27.03.2023г. №6/н, приложен файл .
1.4.4		Размещено извещение о проведении конкурса на приобретение автомобиля								01.04.2023	31.03.2023	Кукин Сергей Еллиевич - Директор	информационная система отсутствует	Иное Извещение о проведении закупки	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Извещение о проведении закупки" Иное АУ КО "СПШ "Арена" от 31.03.2023г. №32312245341, приложен файл .
1.4.5		Автомобиль приобретен								15.11.2023	02.08.2023	Кукин Сергей Еллиевич - Директор	информационная система отсутствует	Иное Счет-фактура	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Счет-фактура" Иное АУ ДО КО "Спортивная школа зимних видов спорта "Арена" от 22.05.2023г. №22.05/Фл-00001, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Платежное поручение Акт приема-передачи автомобиля	2. "Акт приема-передачи автомобиля" Платежное поручение АУ ДО КО "Спортивная школа зимних видов спорта "Арена" от 22.05.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4.6		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки								25.12.2023	17.08.2023	Харитонов Вячеслав Юрьевич - Заместитель министра	информационная система отсутствует	Приказ Об утверждении списка одаренных спортсменов - получателей денежных выплат за счет средств субсидий из федерального бюджета	Выполнено. Выплаты осуществлены Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении списка одаренных спортсменов-получателей денежных выплат за счет средств субсидий из федерального бюджета" Приказ Министерства физической культуры и спорта Курской области от 06.04.2023г. №01-02/86, приложен файл .
1.5		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	Единица	0	4	4	4			25.12.2022	02.06.2023	Чернышев Михаил Анатольевич - Заместитель	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Акт приема-передачи товара	Выполнено.Наличие не критических отклонений Просрочка 159 дней. Предоставлена информация : 4 из 4.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2022										министра			Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи товара" Акт приема- передачи АУ КО "УОПСМ" от 13.10.2022г. №б/н, приложен файл .
													Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара		2. "Акт приема-передачи товара" Акт приема- передачи АУ КО "УОПСМ" от 10.10.2022г. №б/н, приложен файл .
													Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара		3. "Акт приема-передачи товара" Акт приема- передачи АУ КО "УОПСМ" от 26.10.2022г. №б/н, приложен файл .
													Акт приема- передачи Акт приема- передачи товара		4. "Акт приема-передачи товара" Акт приема- передачи АУ КО "УОПСМ" от 07.11.2022г. №б/н, приложен файл .
1.5.		Предоставлен отчет о										Шеломанов	информацио	Отчет Отчет	Выполнено. Просрочка

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1		выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2022	02.06.2023	а Ольга Владимировна - Начальник управления экономического планирования, анализа и перспективного развития	нная система отсутствует	о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	159 дней. Наличие не критических отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет АУ КО "УОПСМ" от 01.12.2022г. №6/н, приложен файл .
1.6		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Значение: 4,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	4	4	4			25.12.2023	25.12.2023	Чернышев Михаил Анатольевич - Заместитель министра	Информационная система отсутствует	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 4 из 4. Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи АУ КО "УОПСМ" от 06.10.2023г. №6/н, приложен файл .
1.6.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии								30.09.2023	08.02.2023	Шеломанова Ольга Владимировна - Начальник управления	информационная система отсутствует	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										экономического планирования, анализа и перспективного развития		предоставлении из бюджета Курской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 20.03.2022 № 20-2022-058101"	Соглашению предоставления из бюджета Курской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 27.01.2023г. №20-2022-058101/4, приложен файл .
1.6.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								25.12.2023	25.12.2023	Шеломанова Ольга Владимировна - Начальник управления экономического планирования, анализа и перспективн	информационная система отсутствует	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ого развития			Отчет от 01.07.2023г. № 20-2021-62341, приложен файл .
													Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. № 20-2021-62341, приложен файл .
													Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.07.2023г. № 20-2021-62341, приложен файл .
													Отчет о выполнении	Отчет о выполнении	4. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет от 01.10.2023г. № 20-2021-62341, приложен файл .
														Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия	5. "Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия" Отчет АУ КО "УОПСМ" от 25.12.2023г. №20-2021-62341/1-7, приложен файл .
1.6.3		Подготовлена конкурсная документация на поставку комплектов спортивного оборудования								15.03.2023	27.01.2023	Трубачев Игорь Николаевич - Директор	информационная система отсутствует	Иное Конкурсная документация	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Извещение о проведении закупки (в редакции № 1 от 27.01.2023) № 32312065529 доступно по ссылке https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-form/show.html?pfid=57320167 Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Конкурсная документация" Иное АУ КО "УОПСМ" от 27.01.2023г. №6/н, приложен файл .
1.6.4		Размещено извещение о проведении конкурса на поставку комплектов спортивного оборудования								01.04.2023	27.01.2023	Трубачев Игорь Николаевич - Директор	информационная система отсутствует	Иное Извещение о проведении закупки	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Извещение о проведении закупки (в редакции № 1 от 27.01.2023) № 32312065529 доступно по ссылке https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-form/show.html?pfid=57320167 Подтверждающие документы: 1. "Извещение о проведении закупки" Иное АУ КО "УОПСМ" от 27.01.2023г. № 32312065529, указана ссылка .
1.6.5		Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования								01.08.2023	04.04.2023	Трубачев Игорь Николаевич - Директор	информационная система отсутствует	Иное Договор	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Договор"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Иное АУ КО "УОПСМ" от 03.03.2023г. №6/н, приложен файл .
1.6. 6		Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования								01.11.2023	31.10.2023	Чернышев Михаил Анатольевич - Заместитель министра		Акт приема-передачи Акт приема-передачи товара	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи АУ КО "УОПСМ" от 02.10.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи товара	2. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи АУ КО "УОПСМ" от 03.10.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи Акт приема-передачи товара	3. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-передачи АУ КО "УОПСМ" от 06.10.2023г. №6/н, приложен файл .
														Акт приема-передачи	4. "Акт приема-передачи товара" Акт приема-



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Акт приема-передачи товара	передачи АУ КО "УОПСМ" от 06.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.7		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2022	Единица	0	2	2	2			25.12.2022	01.08.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	информационная система отсутствует	Иное Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	Выполнено.Наличие не критических отклонений Просрочка 219 дней. Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное Управление Федеральной службы государственной регистрации от 21.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.7.1		Строительно-монтажные работы завершены								01.12.2022	31.03.2023	Афонин Александр Викторович - министр	информационная система отсутствует	Распоряжение О вводе в эксплуатацию	Выполнено. Просрочка 120 дней. Отклонения отсутствуют Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												строительство Курской области			документы: 1. "О вводе в эксплуатацию" Распоряжение Администрации Курской области от 31.03.2023г. №174-ра, приложен файл .
													Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию		2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 31.03.2023г. №46-29-56-2023, приложен файл .
													Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию		3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 31.03.2023г. №46-29-57-2023, приложен файл .
1.7.2		Заключение органа государственного строительного надзора получено								23.12.2022	31.03.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства	информационная система отсутствует	Иное Заключение о строительстве	Выполнено. Просрочка 98 дней. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ва Курской области			"Заключение о строительстве" Иное Государственной инспекции строительного надзора Курской области от 31.03.2023г. №13, приложен файл .
1.7. 3		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								24.12.2022	31.03.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительст ва Курской области	информацио нная система отсутствует	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	Выполнено. Просрочка 97 дней. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 31.03.2023г. №46-29-56- 2023, приложен файл .
														Распоряжени е О вводе в эксплуатаци ю	2. "О вводе в эксплуатацию" Распоряжение Администрации Курской области от 31.03.2023г. №174-ра, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Комитета архитектуры и градостроительства Курской области от 31.03.2023г. №46-29-57-2023, приложен файл .
1.7.4		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								25.12.2022	01.08.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	информационная система отсутствует	Иное Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости	Выполнено. Просрочка 219 дней. Наличие не критических отклонений Подтверждающие документы: 1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости" Иное Управления Федеральной службы государственной регистрации от 21.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.8		Построены и введены в	Единица	0	1	0	1					Афонин	информацио		В работе. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2024								25.12.2024	25.12.2024	Александр Викторович - министр строительства Курской области	нная система отсутствует		информация : 0 из 1.
1.8.1		Земельный участок предоставлен заказчику								01.07.2024	03.08.2023	Чернышев Михаил Анатольевич - Заместитель министра		Иное Договор безвозмездного пользования земельным участком	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Договор безвозмездного пользования земельным участком" Иное ОКУ "Управление капитального строительства Курской области" от 24.12.2021г. №04-04/18ю, приложен файл .
1.8.2		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								02.07.2024	03.08.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительства Курской области	информационная система отсутствует	Иное Положительное заключение государственной экспертизы	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение государственной экспертизы" Иное АУ КО "Государственная экспертиза проектов Курской области" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															17.12.2021г. №46-1-1-3-079368-2021, приложен файл .
1.8. 3		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)								03.07.2024	03.08.2023	Афонин Александр Викторович - министр строительст ва Курской области	информацио нная система отсутствует	Иное Разрешение на строительств о	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство" Иное Комитета природных ресурсов Курской области от 18.05.2022г. №46-Ru 46302000-002- 2022, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(03) В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, код направления расходов:52290, 52291	4 954,37	3 633,37	3 633,37	0,00	3 633,37	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 954,37	3 633,37	3 633,37	0,00	3 633,37	100,00	отклонения отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 954,37	3 633,37	3 633,37	0,00	3 633,37	100,00	отклонения отсутствуют
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(04) Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная	5 148,66	5 148,66	5 148,66	0,00	5 148,65	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		поддержка, код направления расходов:50810, 50811							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 148,66	5 148,66	5 148,66	0,00	5 148,65	100,00	отклонения отсутствуют
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 148,66	5 148,66	5 148,66	0,00	5 148,65	100,00	отклонения отсутствуют
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(07) Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), код направления расходов:52281, 52280	13 000,01	13 000,01	13 000,01	0,00	13 000,01	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	13 000,01	13 000,01	13 000,01	0,00	13 000,01	100,00	отклонения отсутствуют
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 000,01	13 000,01	13 000,01	0,00	13 000,01	100,00	отклонения отсутствуют

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности , код направления расходов:51391, 51390, 5139F	168 024,59	232 163,64	232 163,64	0,00	231 952,25	99,91	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	168 024,59	232 163,64	232 163,64	0,00	231 952,25	99,91	
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	168 024,59	232 163,64	232 163,64	0,00	231 952,25	99,91	
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			191 127,63	253 945,68	253 945,68	0,00	253 734,28	99,92	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			191 127,63	253 945,68	253 945,68	0,00	253 734,28	99,92	
бюджет субъекта Российской Федерации			191 127,63	253 945,68	253 945,68	0,00	253 734,28	99,92	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]