

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 12.12.2018 № 7)
(в редакции запроса на изменение от 27.12.2024 № Р4-46-2024/004)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Курская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Курская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Курская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Белостоцкий А.В.	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Письменная Е.В.	Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Курской области		
6.	Администратор регионального проекта	Уварова Л.Ф.	Главный врач ОБУЗ «Центр медицинской профилактики»		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие здравоохранения в Курской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни													
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	53,0000	2019	7,1000		-	-	-	-			Нет
2	Задача: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек													
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	НП	Литр чистого (100%) спирта	4,9000	2016	-		-	-	-	-			Нет
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	НП	Литр чистого (100%) спирта	9,3200	2022	9,0800		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек													
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	9,2000	9,1900	9,1800	9,1700	9,1600	9,1500	9,1400	9,1200	9,1100	9,1000	9,0900	9,0800

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1	Организованы центры общественного здоровья в соответствии с утвержденными требованиями	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	
В Курской области внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.															
1.2	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	

В Курской области при организационно-методическом сопровождении НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.

Примеры наилучших практик по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте комитета здравоохранения Курской области и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	Единица	0,0000	2023	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрили во всех муниципальных образованиях (для городов федерального значения - административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья.

2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек													
2.1	В Курской области открыт центр общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и оснащен в	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	соответствии с утвержденными требованиями. Настоящий итог												подразделения)	
Открыт центр общественного здоровья на базе ОБУЗ "Центр медицинской профилактики". Центр общественного здоровья оснащён в соответствии с утвержденными требованиями. Центром общественного здоровья проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ, подготовлены предложения по внедрению муниципальных программ общественного здоровья.														
2.2	Ежегодное проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию приверженности здоровому образу жизни	-	Единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет

Размещено не менее 10 наименований наружной рекламы.
Размещена социальная реклама в общественном транспорте не менее чем на 75 автомобилях.
Транслировано не менее 10 видеороликов по телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Создана еженедельная программа о здоровом образе жизни на региональной радиостанции с выходом в эфир не менее 1 раза в неделю.
Организована трансляция рекламных аудиороликов в местах массового пребывания людей, не менее 2-х торговых центров.
Опубликовано в печатных СМИ не менее 16 статей профилактической направленности.
Изготовлено не менее 20 наименований печатных информационных материалов (памяток, плакатов, буклетов и т.д.)

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек								
1.1	В Курской области открыт центр общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и оснащен в соответствии с утвержденными требованиями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек												
1.1.	Мероприятие (результат) "В Курской области открыт центр общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и оснащен в соответствии с утвержденными требованиями"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Ежегодное проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию приверженности здоровому образу жизни"	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	200,00	800,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 310,50	1 310,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	200,00	800,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 310,50	1 310,50

10

7. Дополнительная информация

В рамках проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование граждан с использованием всех доступных носителей информации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.

В настоящее время в Курской области смертность по некоторым нозологиям превышает средний показатель по ЦФО. Кроме того, темпы снижения смертности от неинфекционных заболеваний недостаточны. Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточный уровень знаний по проблеме бремени неинфекционных заболеваний среди лиц, принимающих решения на муниципальном уровне, а также среди работодателей, отсутствие социальной рекламы по пропаганде ЗОЖ на телевидении и радио, отсутствие приоритета охраны здоровья граждан при разработке программ развития предприятий.

Проведение ежегодных коммуникационных кампаний в рамках проекта обеспечит общественную поддержку мероприятий по продвижению принципов здорового образа жизни, пропаганде отказа от курения. Дополнительные мероприятия позволят достичь целевых индикаторов и показателей, предусмотренных Государственной программой Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области».

~~Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта~~

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья (Курская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни						
1.1.	Мероприятие (результат) "Организованы центры общественного здоровья в соответствии с утвержденными требованиями"	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	В Курской области внедрена новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно- отчетной документации.
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Забелина И.В.	Приказ о создании центра общественного здоровья
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Забелина И.В.	Отчет о создании центра общественного здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.	Мероприятие (результат) "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2021	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	В Курской области при организационно- методическом сопровождении НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно- разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших практик по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте комитета здравоохранения Курской области и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Забелина И.В.	Методические рекомендации по внедрению корпоративных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		программ
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет о количестве организаций внедривших корпоративные программы
1.2.3.	Контрольная точка"Начато внедрение корпоративных программ"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Отчет в Минздрав России о внедрении корпоративных программ
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение о реализации корпоративной программы
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Отчет о внедрении корпоративной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Письменная Е.В.	Соглашение о реализации корпоративной программы
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Отчет о внедрении корпоративной программы
1.3.	Мероприятие (результат) "Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрили во всех муниципальных образованиях (для городов федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							значения - административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья.
1.3.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Распоряжение об утверждении муниципальных программ
1.3.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Распоряжение об утверждении муниципальных программ
1.3.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Отчет о внедрении муниципальных программ
2.	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек						
2.1.	Мероприятие (результат) "В	01.01.2020	15.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Письменная Е.В.	Открыт центр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Курской области открыт центр общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и оснащен в соответствии с утвержденными требованиями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		общественного здоровья на базе ОБУЗ "Центр медицинской профилактики". Центр общественного здоровья оснащён в соответствии с утвержденными требованиями. Центром общественного здоровья проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ, подготовлены предложения по внедрению муниципальных программ общественного здоровья.
2.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ "Центр медицинской профилактики"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
2.1.3.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Забелина И.В.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
2.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
2.1.5.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)", значение: 0.0000						
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
2.1.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Письменная Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
2.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2023	01	03	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
2.2.	Мероприятие (результат) "Ежегодное проведение информационно-коммуникационной кампании по	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Уварова Л.Ф.	Размещено не менее 10 наименований наружной рекламы. Размещена социальная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формированию приверженности здоровому образу жизни"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реклама в общественном транспорте не менее чем на 75 автомобилях. Транслировано не менее 10 видеороликов по телевидению и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». Создана еженедельная программа о здоровом образе жизни на региональной радиостанции с выходом в эфир не менее 1 раза в неделю. Организована трансляция рекламных аудиороликов в местах массового пребывания людей, не менее 2-х торговых центров. Опубликовано в печатных СМИ не менее 16 статей профилактической направленности. Изготовлено не менее 20 наименований печатных информационных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							материалов (памяток, плакатов, буклетов и т.д.)
2.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении Концепции информационно-коммуникационной кампании
2.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
2.2.3.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦМП
2.2.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	15.12.2019	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦМП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу "				контрольными точками отсутствует		
2.2.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦМП
2.2.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении Концепции информационно-коммуникационной кампании
2.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
2.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦМП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.2.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦМП
2.2.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении Концепции информационно-коммуникационной кампании
2.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
2.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦМП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦМП
2.2.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении Концепции информационно-коммуникационной кампании
2.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
2.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ ЦМП
2.2.17.	Контрольная точка"Заключено	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными	01	Уварова Л.Ф.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
2.2.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об утверждении Концепции информационно-коммуникационной кампании
2.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании
2.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии ОБУЗ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
2.2.21.	Контрольная точка"Утверждены	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Уварова Л.Ф.	Распоряжение об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		утверждении Концепции информационно- коммуникационной кампании
2.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Уварова Л.Ф.	Отчет о проведении информационно- коммуникационной кампании