
(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(А2-38) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом	Человек	200	0	0	0	439	439	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл.2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМ3-2020-0341, приложен файл.3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМ3-2020-003489, приложен файл.4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. № ИМ3-2020-003712, приложен файл.5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл.6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл.приложенные файлы . Значения соответствует плановому на конец года
2		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	1	0	0	0	2	2	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Контракт " Иное Комите по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл.2. "Контракт " Иное Комите по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМ3-2020-0341 , приложен файл.3. "Контракт " Иное Комите по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМ3-2020-003489, приложен файл.4. "Контракт" Иное Комитет по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											культуре Курской области от 06.11.2020г. № ИМЗ-2020-003712, приложен файл.5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл.6. "Контракт" Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл.приложены файлы.приложенные файлы . Значениясоответствует плановому на конецгода
3		Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Человек	76	0	0	0	190	190	100,00%	В работе. Учет ведется Приказом комитета по культуре Курской области
4		Количество культурно-образовательных программ для школьников	Единица	5	0	0	0	5	5	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Паспорт Творческие люди " Иное Комитет по культуре Курской области от 01.01.2019г. № б/н, приложен файл.В работе. Показатель предусмотрен паспортом регионального проекта "Творческие люди" . Приложен файл.
5		Количество проведенных масштабных фестивальных проектов	Единица	2	0	0	0	3	3	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл.2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл.3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ-2020-003712, приложен файл.4. "контракт" Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ-2020-003489, приложен файл.5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ-2020-0341, приложен файл.6. "контракт" Иное комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл.В работе.
6		Поддержка некоммерческих	Единица	4	0	0	0	8	8	100,00%	Подтверждающие документы:1.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		организаций на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел									"Государственный контракт " Реестр контрактов Комитет по культуре Курской области от 25.02.2020г. №2/20, приложен файл.2. "Государственный контракт " Реестр контрактов Комитет по культуре Курской области от 11.11.2020г. №23/20, приложен файл.3. "Государственный контракт " Реестр контрактов Комитет по культуре Курской области от 11.11.2020г. №24/20, приложен файл.4. "Дополнительное соглашение " Реестр контрактов Комитет по культуре Курской области от 16.11.2020г. №24/20, приложен файл.5. "Дополнительное соглашение " Реестр контрактов Комитет по культуре КУрской области от 16.11.2020г. № 23/20, приложен файл.Приложены государственные контракты и доп.соглашения
7		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом)	Единица		0	0	0	439	439	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Сводная информация" Иное Комитет по культуре Курской области от 11.01.2021г. №6/н, приложен файл.Приложен "Сводная информация о повышении квалификации"
8		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица		0	0	0	2	2	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Соглашение " Соглашение Комите по культуре Курской области от 11.09.2020г. №1, приложен файл.В работе
9		Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица		0	0	0	190	190	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Справка" Отчет Комитет по культуре Курской области от 13.01.2021г. №002, приложен файл.В работе. Приложена справка от 13.01.2021 № 002

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>(01) Реализация ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(02) Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(03) Реализация культурно-просветительских программ для школьников	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отклонение отсутствует
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отклонение отсутствует
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		<i>(04) Оказание поддержки творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(05) Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	отклонения отсутствуют
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	отклонения отсутствуют
5.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		(06) Организация и проведение масштабных фестивалей	1 700,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	100,00	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 700,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	100,00	отклонения отсутствуют
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 700,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	100,00	отклонения отсутствуют
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	
бюджеты муниципальных образований			425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализация ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры Значение: 1 909,0000 Дата: 31.12.2024	
2		Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации Значение: 757,0000 Дата: 31.12.2024	
3		Реализация культурно-просветительских программ для школьников Значение: 25,0000 Дата: 31.12.2024	
4		Оказание поддержки творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2024	
5		Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2024	
6		Организация и проведение масштабных фестивалей Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Реализация ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры Значение: 1909, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 03491, приложен файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 04389, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003712, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1909 из 1909.
1.1.	РРП		Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5 , приложен файл. 2. "Контракт" Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003491, приложен файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003489, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.10.2020г. №ИМЗ -2020 - 003712, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. отклонения отсутствуют
1.1.1	РРП		осуществлена подготовка (переподготовка) 400 работников сферы культуры	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23 , приложен файл. отклонения отсутствуют
2.			<i>Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации Значение: 757, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 757 из 757.
2.1.	РРП		Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культур Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003712 , приложен файл. 4. "Контракт" Иное Комитет по культуре Курской

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003489, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003491, приложен файл. 6. "Контракт" Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл. отклонения отсутствуют
2.1.1	РРП		Вовлечено в программу "Волонтеры культуры" 150 добровольцев	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003491, приложен файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003489, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003712, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 6. "Контракт " Иное КУомитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. отклонения отсутствуют
3.			Реализация культурно-просветительских программ для школьников Значение: 25, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ-2020-03491, приложен

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ-2020-003489, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ-2020-003712, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 25 из 25.
3.1.	РРП		Получен отчет о деятельности организации	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ-2020-003712, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ-2020-003489, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.11.2020г. №ИМЗ-2020-003491, приложен файл. 6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл. отклонения отсутствуют
3.1.1	РРП		Организовано 5 культурно-	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			образовательных программ для школьников				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003712, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003489, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020- 003491, приложен файл. 6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5 , приложен файл. отклонения отсутствуют
4.			<i>Оказание поддержки творческим проектам, осуществляемыми некоммерческими организациями в сфере культуры Значение: 24, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 24 из 24.
4.1.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №Имз - 2020 - 003712, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003489, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003491, приложен файл. 6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. № 5 , приложен файл.
4.1.1	РРП		Оказание поддержки 8 творческим проектам	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003491, приложен файл. 3. "Контракт " Иное комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003489, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ - 2020 - 003712, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. 6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. отклонения отсутствуют
5.			<i>Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку Значение: 12, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 12 из 12.
5.1.	РРП		Получен отчет о деятельности организации	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.11.2020г. №ИМЗ -2020-003491, приложен файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ-2020-003489, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ-2020-003712, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл.
5.1.1	РРП		Предоставлено 2 гранта любительским творческим коллективам	31.12.2020	31.12.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 26.11.2020г. №24, приложен файл. 2. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 17.11.2020г. №23, приложен файл. 3. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 27.02.2020г. №5, приложен файл. 4. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.11.2020г. №ИМЗ-2020-003491, приложен файл. 5. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 30.10.2020г. №ИМЗ-2020-003489, приложен файл. 6. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ-2020-003712, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							файл. отклонения отсутствуют
6.			Организация и проведение масштабных фестивалей Значение: 7, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Полетыкина Ю. Н.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Контракт " Иное Комитет по культуре Курской области от 06.11.2020г. №ИМЗ-2020 - 003712, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 7 из 7.
6.1.	РРП		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	31.10.2020	31.10.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Иное Комитет по культуре от 17.09.2020г. №3/20, приложен файл. Отклонения отсутствуют
6.1.1	РРП		Организован и проведён фольклорный фестиваль "Дёжкин карагод"	31.10.2020	31.10.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт " Соглашение Комитет по культуре Курской области от 17.09.2020г. №3/20, приложен файл.
6.2.	РРП		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	30.11.2020	30.11.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт " Джазовая провинция" " Соглашение Комитет по культуре Курской области от 17.09.2020г. №3/20, приложен файл. отклонения отсутствуют
6.2.1	РРП		Организован и проведён Международный фестиваль "Джазовая провинция"	30.11.2020	30.11.2020	Полетыкина Ю. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт " Иное Комитет по

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							культуре Курской области от 17.09.2020г. №3/20, приложен файл. отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(А2-38) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 3. Количество культурно-образовательных программ для школьников

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество культурно-образовательных программ для школьников

График достижения показателя




Рис. 5. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 7. Количество проведённых масштабных фестивальных проектов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Количество проведённых масштабных фестивальных проектов




Рис. 9. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом)




Рис. 11. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом)

Диаграмма достижения показателя




Рис. 12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс.человек) (нарастающим итогом)

График достижения показателя




Рис. 13. Поддержка некоммерческих организаций на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

Диаграмма достижения показателя




Рис. 14. Поддержка некоммерческих организаций на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел