

Руководитель
регионального проекта —
Аксёнов Михаил Николаевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (I4-38) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			
-	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	17 782,2500
			Отсутствие отклонений

По итогам 2021 г. все результаты регионального проекта исполнены в полном объеме.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставляемой начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) в размере: - в 2019 году – 0 млрд. рублей; - в 2020 году – 0 млрд. рублей; - в 2021 году – 7,8 млрд. рублей; - в 2022 году – 8,7 млрд. рублей; - в 2023 году – 9,8 млрд. рублей; - в 2024 году – 10,5 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Срок: 20.12.2024 г. Объем финансовой поддержки,	Актуализация паспорта регионального проекта, Причина риска: Результат по итогам 2021 г. исполнен в полном объеме. В рамках заключенного Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Курской области от 28.12.2021 № 139-2019-I40076-1/5.1 плановое значение результата на 2021 г. изменено и составляет 0,0013 миллиардов рублей. Фактическое значение 0,01675 миллиардов рублей. В январе 2022 г. будут внесены соответствующие изменения в паспорт регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В соответствии с ответом ТП системы ГИИС «Электронный бюджет» № 2276822 уточняющее исполнение за декабрь 2021 г. представляется в ежемесячном отчете по данному результату за январь 2022 г., Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Результат по итогам 2021 г. исполнен в полном объеме. В рамках заключенного Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Курской области от 28.12.2021 № 139-2019-I40076-1/5.1 плановое значение результата на 2021 г. изменено и составляет 0,0013 миллиардов рублей. Фактическое значение 0,01675 миллиардов рублей. В январе 2022 г. будут внесены соответствующие изменения в паспорт регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В соответствии с ответом ТП системы ГИИС «Электронный бюджет» № 2276822 уточняющее исполнение за декабрь 2021 г. представляется в ежемесячном отчете по данному результату за январь 2022 г, срок исполнения 31.01.2022;	03.02.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
	предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере: в 2019 году - 0 млрд. рублей; в 2020 году - 0 млрд. рублей; в 2021 году – 0,0285 млрд. рублей; в 2022 году – 0,0318 млрд. рублей; в 2023 году – 0,0359 млрд. рублей; в 2024 году – 0,0384 млрд. рублей.			

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)														
1.1		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения): - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 791,6 тыс. ед.; - в 2022 году – 827,2 тыс. ед.; - в 2023 году – 864,4 тыс. ед.; - в 2024 году – 903,3 тыс. ед.; Характеристика результата федерального проекта (справочно из	Тысяча единиц	0	4.581	8.515	8.515	1	1	20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ВЫДАННЫХ ПАТЕНТОВ НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ВЫДАННЫХ ПАТЕНТОВ НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" Отчет ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 01.07.2021г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» Срок: 20.12.2024 г. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 4,581 тыс. ед.; - в 2022 году – 4,787 тыс. ед.; - в 2023 году – 5,002 тыс. ед.; - в 2024 году – 5,227 тыс. ед. Значение: 4,5810 Дата: 20.12.2021												ЛОЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПРЕДПРИИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Результат исполнен в полном объеме Предоставлена информация : 8.515 из 4.581.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета		Отчет ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ЮЩИХ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ВЫДАННЫХ ПАТЕНТОВ НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"	НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И ВЫДАННЫХ ПАТЕНТОВ НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1.2		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для	Тысяча единиц	0	4.787	0	4.787	1	1	20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения): - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 791,6 тыс. ед.; - в 2022 году – 827,2 тыс. ед.; - в 2023 году – 864,4 тыс. ед.; - в 2024 году – 903,3 тыс. ед.; Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» Срок: 20.12.2024 г. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную													информация : 0 из 4.787.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		систему налогообложения: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 4,581 тыс. ед.; - в 2022 году – 4,787 тыс. ед.; - в 2023 году – 5,002 тыс. ед.; - в 2024 году – 5,227 тыс. ед. Значение: 4,7870 Дата: 20.12.2022													
1.3		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения): - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 791,6 тыс. ед.; - в 2022 году – 827,2 тыс. ед.; - в 2023 году – 864,4	Тысяча единиц	0	5.002	0	5.002	1	1	20.12.2023	20.12.2023	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе не завершена, риск неисполнения отсутствует. Предоставлена информация : 0 из 5.002.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		тыс. ед.; - в 2024 году – 903,3 тыс. ед.; Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» Срок: 20.12.2024 г. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 4,581 тыс. ед.; - в 2022 году – 4,787 тыс. ед.; - в 2023 году – 5,002 тыс. ед.; - в 2024 году – 5,227 тыс. ед. Значение: 5,0020 Дата: 20.12.2023													
1.4		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения	Тысяча единиц	0	5.227	0	5.227	1	1	20.12.2024	20.12.2024	Аксёнов Михаил Николаевич - Председател	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.не завершен отчетный период, риск неисполнения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения): - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 791,6 тыс. ед.; - в 2022 году – 827,2 тыс. ед.; - в 2023 году – 864,4 тыс. ед.; - в 2024 году – 903,3 тыс. ед.; Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» Срок: 20.12.2024 г. Количество индивидуальных										ь комитета			отсутствует Предоставлена информация : 0 из 5.227.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения: - в 2019 году – 0 тыс. ед.; - в 2020 году – 0 тыс. ед.; - в 2021 году – 4,581 тыс. ед.; - в 2022 году – 4,787 тыс. ед.; - в 2023 году – 5,002 тыс. ед.; - в 2024 году – 5,227 тыс. ед. Значение: 5,2270 Дата: 20.12.2024													
1.5		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинаящим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставляемой начинающим предпринимателям	Миллиард рублей	0	0.0285	0.0168	0.0168			20.12.2021	31.01.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области" от 20.12.2021г. №02, приложен файл. Существует риск: Актуализация паспорта регионального проекта , Причина риска: Результат по итогам 2021 г. исполнен в полном объеме. В



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) в размере: - в 2019 году – 0 млрд. рублей; - в 2020 году – 0 млрд. рублей; - в 2021 году – 7,8 млрд. рублей; - в 2022 году – 8,7 млрд. рублей; - в 2023 году – 9,8 млрд. рублей; - в 2024 году – 10,5 млрд. рублей. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Срок: 20.12.2024 г. Объем финансовой поддержки,													рамках заключенного Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Курской области от 28.12.2021 № 139-2019-140076-1/5.1 плановое значение результата на 2021 г. изменено и составляет 0,0013 миллиардов рублей. Фактическое значение 0,01675 миллиардов рублей. В январе 2022 г. будут внесены соответствующие изменения в паспорт регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В соответствии с ответом ТП системы ГИИС «Электронный бюджет» № 2276822 уточняющее исполнение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере: в 2019 году - 0 млрд. рублей; в 2020 году - 0 млрд. рублей; в 2021 году – 0,0285 млрд. рублей; в 2022 году – 0,0318 млрд. рублей; в 2023 году – 0,0359 млрд. рублей; в 2024 году – 0,0384 млрд. рублей. Значение: 0,0285 Дата: 20.12.2021													за декабрь 2021 г. представляется в ежемесячном отчете по данному результату за январь 2022 г, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.01.2022г. Принятые меры: 1. Результат по итогам 2021 г. исполнен в полном объеме. В рамках заключенного Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Курской области от 28.12.2021 № 139-2019- I40076-1/5.1 плановое значение результата на 2021 г. изменено и составляет 0,0013 миллиардов рублей. Фактическое значение 0,01675 миллиардов рублей. В январе 2022 г.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															будут внесены соответствующие изменения в паспорт регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». В соответствии с ответом ТП системы ГИИС «Электронный бюджет» № 2276822 уточняющее исполнение за декабрь 2021 г. представляется в ежемесячном отчете по данному результату за январь 2022 г, срок исполнения 31.01.2022. Просрочка 41 день. Предоставлена информация : 0.0168 из 0.0285.
1.5.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»" Иное Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №2711,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. Риск снят: Недостижение планового значения результата, Причина риска: Банки-партнеры не выдают залоговые кредиты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее 1 года., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2021г. Принятые меры: 1. Проводится мониторинг действующих кредитных программ на территории Курской области, срок исполнения 20.12.2021. КТ исполнена
1.5.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. Риск снят: Недостижение планового значения результата, Причина риска: Банки-партнеры не выдают залоговые кредиты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим менее 1 года., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2021г. Принятые меры: 1. Проводится мониторинг действующих кредитных программ на территории Курской области, срок исполнения 20.12.2021. КТ исполнена
1.6		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального	Миллиард рублей	0	0.0318	0	0.318			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.не завершен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставляемой начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) в размере: - в 2019 году – 0 млрд. рублей; - в 2020 году – 0 млрд. рублей; - в 2021 году – 7,8 млрд. рублей; - в 2022 году – 8,7 млрд. рублей; - в 2023 году – 9,8 млрд. рублей; - в 2024 году – 10,5 млрд. рублей. Характеристика результата федерального										- Председатель комитета			отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 0.0318.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Срок: 20.12.2024 г. Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций в размере: в 2019 году - 0 млрд. рублей; в 2020 году - 0 млрд. рублей; в 2021 году – 0,0285 млрд. рублей; в 2022 году – 0,0318 млрд. рублей; в 2023 году – 0,0359 млрд.													

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		рублей; в 2024 году – 0,0384 млрд. рублей. Значение: 0,0318 Дата: 20.12.2022													
1.6. 1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председател ь комитета	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение Дополнитель ное соглашение к Соглашению о предоставле нии субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государстве нную поддержку малого и среднего предприним ательства, а также физических лиц, применяющи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-151" Соглашение МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														х специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-151	ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021г. №139-09-2021-151/2, приложен файл. КТ исполнена
1.7		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинаящим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020	Единица	0	34	45	45			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. Результат исполнен Предоставлена информация : 45 из 34.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		году – 0 ед.; - в 2021 году – 3924 ед.; - в 2022 году – 4203 ед.; - в 2023 году – 4431 ед.; - в 2024 году – 4731 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):: Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившим поддержку). Срок: 20.12.2024 г. Количество действующих													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 34 ед.; - в 2022 году – 37 ед.; - в 2023 году – 39 ед.; - в 2024 году – 42 ед. Значение: 34,0000 Дата: 20.12.2021													
1.7.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»" Иное Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №2711, приложен файл. КТ исполнена
1.7.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														состоянию на 01.01.2022 года	Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. КТ исполнена
1.8		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинаящим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 3924 ед.; - в 2022 году – 4203 ед.; - в 2023 году – 4431 ед.; - в 2024 году – 4731 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта)::	Единица	0	37	0	37			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе не завершена отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 37.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившим поддержку). Срок: 20.12.2024 г. Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 34 ед.; - в 2022 году – 37 ед.; - в 2023 году – 39 ед.; - в 2024 году – 42 ед.													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Значение: 37,0000 Дата: 20.12.2022													
1.8. 1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председател ь комитета	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение Дополнитель ное соглашение к Соглашению о предоставле нии субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъек та Российской Федерации на государстве нную поддержку малого и среднего предприним ательства, а также физических лиц, применяющи х специальный	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-151" Соглашение МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021г. №139-09-

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-151	2021-151/2, приложен файл. КТ исполнена
1.9		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта): - в 2019 году – 0 ед.; - в	Единица	0	32	0	32			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе не завершён отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 32.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 3450 ед.; - в 2022 году – 4500 ед.; - в 2023 году – 5400 ед.; - в 2024 году – 6240 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс. субъектов социального предпринимательства. Срок: 20.12.2024 г. Количество уникальных социальных предприятий,													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 25 ед.; - в 2022 году – 32 ед.; - в 2023 году – 38 ед.; - в 2024 году – 43 ед. Значение: 32,0000 Дата: 20.12.2022													
1.9.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2022	31.03.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует
1.9.2		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021-151" Соглашение МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021г. №139-09-2021-151/2, приложен файл. КТ исполнена	
1.10		Результат федерального проекта (справочно из	Единица	0	25	31	31			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил	ГИИС "Электронн	Иное Единый	Информация по значению результата:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 3450 ед.; - в 2022 году – 4500 ед.; - в 2023 году – 5400 ед.; - в 2024 году – 6240 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам										Николаевич - Председатель комитета	ый бюджет"	реестр субъектов малого и среднего предпринимательства	Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства" Иное ФНС России от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл. Результат исполнен в полном объеме Предоставлена информация : 31 из 25.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		МСП, являющихся социальными предпринимателями. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс. субъектов социального предпринимательства. Срок: 20.12.2024 г. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 25 ед.; - в 2022 году – 32 ед.; - в 2023 году – 38 ед.; - в 2024 году – 43 ед. Значение: 25,0000 Дата: 20.12.2021													
1.10.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Реестр платежных документов	Выполнено. Подтверждающие документы:



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												- Председател ь комитета		от 20.12.2021 г.	1. "Реестр платежных документов от 20.12.2021 г. " Иное Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 20.12.2021г. №6/н, приложен файл. КТ исполнена
1.10 .2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председател ь комитета	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставле нии из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридически м лицам (за исключение м субсидий государстве нным (муниципаль ным) учреждения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															торговли и предпринимательства Курской области от 19.10.2021г. №30-2021-03077, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 07.12.2021г. №30-2021-04376, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 07.12.2021г. №30-2021- 04341, приложен файл. 4. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей"

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 25.10.2021г. №30-2021-03082, приложен файл. 5. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 19.10.2021г. №30-2021-03080, приложен файл. 6. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 22.10.2021г. №30-2021- 01807, приложен файл. 7. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальных предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 19.10.2021г. №30-2021- 03079, приложен файл. 8. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 15.10.2021г. №30-2021- 03078, приложен файл. 9. "Соглашение о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 20.12.2021г. №30-2021-03090, приложен файл. 10. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 07.12.2021г. №30-2021-04375, приложен файл. 11. "Соглашение о предоставлении из бюджета Курской области грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр социальных предпринимателей" Соглашение Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 21.10.2021г. №30-2021-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															03081, приложен файл. КТ исполнена
1.10.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными и предприятиями, Приказ О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными и предприятиями, Приказ О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными и предприятиями	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями" Приказ Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 28.09.2021г. №163, приложен файл. 2. "О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями" Приказ Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 30.07.2021г. №127, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предприятия ми	3. "О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями " Приказ Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 23.06.2021г. №110, приложен файл. 4. "О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями" Приказ Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 01.06.2021г. №98, приложен файл. 5. "О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями" Приказ



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 28.05.2021г. №95, приложен файл. 6. "О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями " Приказ Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 12.05.2021г. №83, приложен файл. 7. "О признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями " Приказ Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 31.03.2021г. №57,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл. КТ исполнена
1.11		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес,	Тысяча единиц	0	1.058	3.406	3.406			20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. Результат исполнен в полном объеме Предоставлена информация : 3.406 из 1.058.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 163,5 тыс. ед.; - в 2022 году – 199,7 тыс. ед.; - в 2023 году – 270,8 тыс. ед.; - в 2024 году – 339,4 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую													



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации. Срок: 20.12.2024 г. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 1,058 тыс. ед.; - в 2022 году – 1,292 тыс. ед.; - в 2023 году – 1,753 тыс. ед.; - в 2024 году – 2,197 тыс. ед. Значение: 1,0580 Дата: 20.12.2021													
1.11.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	20.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Отчет Реестр платежных документов от 20.12.2021 г. по РП	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Реестр платежных документов от 20.12.2021 г. по РП «Легкий старт»" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														«Легкий старт»	Комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 20.12.2021г. №6/н, приложен файл. КТ исполнена
1.11.2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2021	20.12.2021	Ильинова Ольга Владимировна - Директор	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2022 года" Отчет Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» от 20.12.2021г. №02, приложен файл. КТ исполнена
1.12		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс	Тысяча единиц	0	1.292	0	1.292			20.12.2022	20.12.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе не завершён отчетный период, риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 1.292.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 163,5 тыс. ед.; - в 2022 году – 199,7 тыс. ед.; - в 2023 году – 270,8 тыс. ед.; - в 2024 году – 339,4 тыс. ед. Характеристика результата федерального													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно- консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации. Срок: 20.12.2024 г. Количество уникальных													



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 1,058 тыс. ед.; - в 2022 году – 1,292 тыс. ед.; - в 2023 году – 1,753 тыс. ед.; - в 2024 году – 2,197 тыс. ед. Значение: 1,292 Дата: 20.12.2022													
1.12.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.03.2022	31.03.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует
1.12.2		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.01.2022	24.12.2021	Аксёнов Михаил Николаевич - Председатель комитета	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														субсидии из федеральног о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государстве нную поддержку малого и среднего предприним ательства, а также физических лиц, применяющи х специальный налоговый режим «Налог на профессиона льный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020	бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-151" Соглашение МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021г. №139-09- 2021-151/2, приложен файл. КТ исполнена

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														№ 139-09- 2021-151	
1.12 .3		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2022	31.03.2022	Аксёнов Михаил Николаевич - Председател ь комитета	ГИИС "Электронн ый бюджет"		В работе. не завершен отчетный период, риск неисполнения отсутствует



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(16) Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)							
1.1		(12) Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 3450 ед.; - в 2022 году – 4500 ед.; - в 2023 году – 5400 ед.; - в 2024 году – 6240 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс. субъектов социального предпринимательства. Срок: 20.12.2024 г. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 25 ед.; - в 2022 году – 32 ед.; - в 2023 году – 38 ед.; - в 2024 году – 43 ед.							
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.1.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(13) Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих	12 532,25	12 532,25	12 532,25	12 532,25	12 532,25	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 163,5 тыс. ед.; - в 2022 году – 199,7 тыс. ед.; - в 2023 году – 270,8 тыс. ед.; - в 2024 году – 339,4 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации. Срок: 20.12.2024 г. Количество уникальных граждан,							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 1,058 тыс. ед.; - в 2022 году – 1,292 тыс. ед.; - в 2023 году – 1,753 тыс. ед.; - в 2024 году – 2,197 тыс. ед.							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	12 532,25	12 532,25	12 532,25	12 532,25	12 532,25	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	12 532,25	12 532,25	12 532,25	12 532,25	12 532,25	100,00	денежные средства освоены в полном объеме
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			17 782,25	17 782,25	17 782,25	17 782,25	17 782,25	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			17 782,25	17 782,25	17 782,25	17 782,25	17 782,25	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			17 782,25	17 782,25	17 782,25	17 782,25	17 782,25	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)												
1.1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 3450 ед.; - в 2022 году – 4500 ед.; - в 2023 году – 5400 ед.; - в 2024 году – 6240 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс. субъектов социального предпринимательства. Срок: 20.12.2024 г. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 25 ед.; - в 2022 году – 32 ед.; - в 2023 году – 38 ед.; - в 2024 году – 43 ед.												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 900.00	3 900.00	5 250.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 900.00	3 900.00	5 250.00
1.2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги): - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 163,5 тыс. ед.;												

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	- в 2022 году – 199,7 тыс. ед.; - в 2023 году – 270,8 тыс. ед.; - в 2024 году – 339,4 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации. Срок: 20.12.2024 г. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги: - в 2019 году – 0 ед.; - в 2020 году – 0 ед.; - в 2021 году – 1,058 тыс. ед.; - в 2022 году – 1,292 тыс. ед.; - в 2023 году – 1,753 тыс. ед.; - в 2024 году – 2,197 тыс. ед.												
	План	0.00	0.00	5 102.04	5 102.04	5 102.04	5 102.04	5 102.04	5 102.04	5 102.04	5 102.04	6 214.59	12 532.25
	Факт/прогноз	0.00	0.00	5 102.04	5 102.04	5 102.04	5 102.04	5 102.04	5 102.04	6 214.59	6 214.59	12 532.25	12 532.25