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П А С П О Р Т
Регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области»

1. Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Проведение комплексных 
кадастровых работ на территории Курской области
	Срок реализации проекта
	Этап I
   01.01.2024 – 31.12.2026
	Этап II
─


	Куратор регионального проекта
	Смирнов А.Б.
	первый заместитель Губернатора Курской области – 
председатель Правительства Курской области 

	Руководитель регионального проекта
	Савин Д.А.
	министр имущества Курской области 

	Администратор регионального проекта
	Шутеев Д.Ю.
	заместитель министра имущества Курской области

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Курской области (далее – государственные программы) 
	1.
	Государственная программа
	Государственная программа Курской области 
«Управление имуществом Курской области»

	
	1.1
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации
  «Национальная система пространственных данных»




2. Показатели регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области»

	№
п/п
	Показатели 
регионального
проекта
	Уровень 
показателя
	Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак
возрастания/
убывания
	Нарастающий итог
	Участие муниципального образования
	Информационная
система

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области

	1.1
	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах,в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
	РП ФП
	ед.
	4 516
	2023
	9 726
	2 410
	113 424
	возрастание
	нет
	да
	-



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

	№
п/п
	Наименование 
регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(поОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2024
года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области

	1.1
	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
	РП ФП
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9 726






4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование
мероприятия 
(результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое 
значение
	Значение мероприятия 
(результата), параметра 
характеристики мероприятия 
(результата) по годам
	Тип мероприятия 
(результата)
	Уровень 
мероприятия 
(результата)
	Декомпозиция на МО
	Связь 
с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	

	1.
	Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области

	1.1.
	Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований 
	х
	ед.
	4 516
	2023
	9 726
	2 410
	113 424
	Предоставление субсидии, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
	РП
	Да
	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении 
которых проведены комплексные кадастровые работы

	1.1.1.
	Определение местоположения границ земельных участков и контуров объектов капитального строительства на земельных участках, если соответствующие 
сведения об объектах недвижимости не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.




5.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и 
источники финансового обеспечения
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Проведение комплексных кадастровых работ на территории                    Курской области, (всего)
	9 181,720
	2 275,530
	107 072,250
	118 529,500

	1.1.
	Проведены комплексные кадастровые работы на территории Курской области
	9 181,720
	2 275,530
	107 072,250
	118 529,500

	1.1.1.
	Областной бюджет (всего), из них:
	8 582,044
	2 275,530
	107 072,250
	117 929,824

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	7 311,800
	1 934,200
	85 657,800
	94 903,800

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0
	0
	0
	0

	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	8 582,044
	2 275,530
	107 072,250
	117 929,824

	
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
	599,676
	0
	0
	599,676

	1.1.4
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0

	2.
	Нераспределенный резерв (областной бюджет)
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	9 181,720
	2 275,530
	107 072,250
	118 529,500

	в том числе:
Областной бюджет
	8 582,044
	2 275,530
	107 072,250
	117 929,824

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0
	0
	0
	0

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	599,676
	0
	0
	599,676

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0



6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец
2024 года
(тыс. 
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области

	1.1.
	Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 291,000
	4 291,044
	8 582,044

	ИТОГО:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 291,000
	4 291,044
	8 582,044




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ 
на территории Курской области»

План реализации регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области»

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответст-венный исполни-тель
	Адрес объекта (в соответ-ствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
	Вид документа и характерис-тика мероприятия (результата)
	Информационная система (источник данных) 

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Ед. измере-ния (по ОКЕИ)
	Значение
	
	
	

	1.
	Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Курской области

	1.1.
	Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований в 2024 году
	01.2024
	02.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Савин Д.А.
	х
	ед.
	9 726
	9 181,720
	Информация Росреестра о количестве объектов загруженных в ЕГРН при проведении ККР
	-

	1.1.1
	Контрольная точка «С Курской областью заключено Соглашение о предоставлении бюджету Курской области межбюджетных трансфертов»
	11.2023
	12.2023
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.2.1
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	7 311,800
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	ГИИС Электронный бюджет

	1.1.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных  образований на проведение комплексных кадастровых работ»
	01.2024
	02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.2.2
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	9 181,720
	Соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями
	ГИИС Электронный бюджет

	1.1.3
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями»
	01.2025
	02.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.2.3
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	х
	Отчет об использовании субсидии
	ГИИС Электронный бюджет

	1.1.4
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектом Российской Федерации»
	01.2025
	02.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.2.4
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	х
	Отчет об использовании субсидии
	ГИИС Электронный бюджет

	1.1.5
	Контрольная точка «Заявка Курской области на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансированиярасходных обязательств, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ направлена»
	02.2024
	04.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	х
	Заявка на предоставление субсидии
	МЭДО

	1.2.
	Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований в 2025 году
	01.2025
	02.2026
	1.1
	1.3
	Савин Д.А.
	х
	ед.
	0,00
	2 275,530
	Информация Росреестра о количестве объектов загруженных в ЕГРН при проведении ККР
	-

	1.2.1
	Контрольная точка «С Курской областью заключено Соглашение о предоставлении бюджету Курской области межбюджетных трансфертов»
	11.2024
	12.2024
	1.1.1
	1.3.1
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	1 934,200
	Соглашение  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	ГИИС Электронный бюджет

	1.2.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных  образований на проведение комплексных кадастровых работ»
	02.2025
	03.2025
	1.1.2
	1.3.2
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	2 275,530
	Соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями
	ГИИС Электронный бюджет

	1.2.3
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями»
	01.2026
	02.2026
	1.1.3
	1.3.3
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	х
	Отчет об использовании субсидии
	ГИИС Электронный бюджет

	1.2.4
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
субъектом Российской Федерации»
	01.2026
	02.2026
	1.1.4
	1.3.4
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	х
	Отчет об использовании субсидии
	ГИИС Электронный бюджет

	1.2.5
	Контрольная точка «Заявка Курской области на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансированиярасходных обязательств, 
возникающих при проведении комплексных кадастровых работ 
направлена»
	02.2026
	04.2026
	1.1.5
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	х
	Заявка на предоставление субсидии
	МЭДО

	1.3.
	Проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципальных образований в 2026 году
	01.2026
	02.2027
	1.2.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Савин Д.А.
	х
	ед.
	0,00
	107 072,250
	Информация Росреестра о количестве объектов загруженных в ЕГРН при проведении ККР
	-

	1.3.1
	Контрольная точка «С Курской областью заключено Соглашение о предоставлении бюджету Курской области межбюджетных трансфертов»
	11.2025
	12.2025
	1.2.1
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	85 657,800
	Соглашение  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
	ГИИС Электронный бюджет

	1.3.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Курской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных  образований на проведение комплексных кадастровых работ»
	02.2026
	03.2026
	1.2.2
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	107 072,250
	Соглашения о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями
	ГИИС Электронный бюджет

	1.3.3
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями»
	01.2027
	02.2027
	1.2.7
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	х
	Отчет об использовании субсидии
	ГИИС Электронный бюджет

	1.3.4
	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов субъектом Российской Федерации»
	01.2027
	02.2027
	1.2.8
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Савин Д.А.
	х
	х
	х
	Х
	Отчет об использовании субсидии
	ГИИС Электронный бюджет


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ 
на территории Курской области»


Показатели регионального проекта в разрезе муниципальных образований 
Курской области (группам муниципальных образований Курской области)

	Наименование муниципальных 
образований Курской области
(групп муниципальных образований Курской области)
	Базовое значение
	Значения показателей по годам

	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, (ед.)

	Городские округа – город Курск
	4257
	2023
	5 788
	-
	-

	Муниципальные районы – Курский район
	259
	2023
	1 814
	-
	-

	Муниципальные районы – Горшеченский район
	0
	2023
	2 124
	-
	-







ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ 
на территории Курской области»


Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям Курской области

	Муниципальное образование
	Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам

	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	2026

	1. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Курской области

	1.1. Мероприятие (результат) 
«Проведены комплексные кадастровые работы на территории Курской области»
	
	
	
	
	
	

	Всего по Курской области
	ед.
	4 516
	2023
	9 726
	2 410
	113 424

	Городские округа
	ед.
	4 257
	2023
	5 788
	-
	-

	Муниципальные районы
	ед.
	259
	2023
	3 938
	-
	-



