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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

73Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

73 100,00%7473 74.9 74.91

122Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

0 0,00%00 0 02

4259Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

4259 100,00%42594259 4539 45393
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

101Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

101 100,00%101101 101 1014

99.6Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

99.6 100,00%99.699.6 99.7 99.75
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 241 083,87 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

241083.87 214269.45

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 214 269,45 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) В Курской области в 2020-2024

годах прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 1561 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а

также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся

в органы службы занятости,

прошедших переобучение и повышение

квалификации0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

250 922,67250 922,67

(13) Создано в Курской области не

менее 495 дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и

2 100,00250 922,67250 922,67 36 648,22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 0

250 922,67250 922,67

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 36 648,22 100,00250 922,67250 922,67

241 083,87241 083,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 36 648,22 100,00241 083,87241 083,87

204 430,65204 430,65

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 36 648,22 100,00204 430,65204 430,65

214 269,45214 269,45

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 36 648,22 100,00214 269,45214 269,45

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

250 922,67250 922,67 36 648,22 100,00250 922,67250 922,67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

250 922,67250 922,67

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

36 648,22 100,00250 922,67250 922,67

241 083,87241 083,87бюджет субъекта Российской Федерации 36 648,22 100,00241 083,87241 083,87

204 430,65204 430,65

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

36 648,22 100,00204 430,65204 430,65

214 269,45214 269,45бюджеты муниципальных образований 36 648,22 100,00214 269,45214 269,45

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Курской области в 2020-2024 годах прошли переобучение и повышение квалификации не менее 1561

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы

службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации

Значение: 272,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Создано в Курской области не менее 495 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Значение: 495,0000 Дата: 31.12.2019

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Курской области в 2020-2024 годах

прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 1561 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а

также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости, прошедших переобучение

и повышение квалификации Значение:

272,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Шепелев Георгий

Олегович

Информация по значению результата: В работе.Риск снят:

Достижение значения результата запланировано на

31.12.2020, Причина риска: Невозможность адекватно

внести значения исполнения в ГИИС "Электронный

бюджет", Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.

Предоставлена информация : 0 из 272.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.08.2020 25.12.2019

Шепелев Георгий

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Администрации Курской области "О

внесении изменений в государственную программу

Курской области "Содействие занятости в Курской

области"" Постановление Комитет по труду и занятости

населения Курской области от 18.12.2019г. №12-78-па,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Проведение социологического опроса и

анализа статистических данных в целях

определения потребности женщин,

воспитывающих детей, в

профессиональном обучении

01.08.2019 01.08.2019

Шепелев Георгий

Олегович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по результатам проведенного в 2019 году

опроса женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех

лет, с целью изучения их потребности в

профессиональном обучении и дополнительном
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профессиональном образовании"  Региональный

проектный офис от 01.08.2019г. №10.2-11/3640,

приложен файл.

1.1.2 РРП

 Разработка нормативных правовых

актов Курской области о реализации в

2020 году мероприятий по организации

переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости

25.12.2019 25.12.2019

Булатова Людмила

Васильевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Администрации Курской области "О

внесении изменений в государственную программу

Курской области "Содействие занятости населения в

Курской области"" Постановление Комитет по труду и

занятости населения Курской области от 18.12.2019г. №

1278-па, приложен файл.

2.

Создано в Курской области не менее

495 дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

31.12.2019 31.12.2019

Уколов Александр

Федорович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполняемых в 2019 году

мероприятиях, направленных на повышение доступности

дошкольного образования и создание дополнительных

мест для реализации образовательных программ

дошкольного образования и (или) присмотра и ухода за

детьми" Письмо Министрество Просвещения РФ от

31.12.2019г. №04.1-07-02/358, приложен файл.

Предоставлена информация : 495 из 495.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кавказского федеральных округов.

Значение: 495,0000 Дата: 31.12.2019

2.1. ВДЛ

 Услуга оказана (работы выполнены)

28.02.2019 14.02.2019

Уколов Александр

Федорович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение между Министерством Просвещения РФ

и Администрацией Курской области о предоставлении

иного межбюджетного трансферта" Соглашение

Министерство Просвещения РФ от 14.02.2019г. №073-17

-2019-052, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Предоставление в Минпросвещения

России документов, необходимых для

заключения соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Курской области на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

14.02.2019 14.02.2019

Уколов Александр

Федорович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение между Министерством Просвещения РФ

и Администрацией Курской области о предоставлении

иного межбюджетного трансферта" Соглашение

Министерство Просвещения РФ от 14.02.2019г. №073-17

-2019-052, приложен файл.

2.2. ВДЛ

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019

Уколов Александр

Федорович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении регионального проекта в 2019

году" Письмо Министерство Просвещения РФ от

25.12.2019г. №08.1-07-02/14794, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет

01.11.2019 01.11.2019

Уколов Александр

Федорович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении проекта в 2019 году"

Письмо Министерство Просвещения РФ от 01.11.2019г.

№08.1-07-02/14794, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.2 РРП

 Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет

01.06.2019 01.06.2019

Уколов Александр

Федорович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении регионального проекта"

Письмо Министерство Просвещения РФ от 01.06.2019г.

№08.1-07-02/6548, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( P2-38 ) Содействие занятости (Курская область)"
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Прогноз

Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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