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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

636 275,0600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Существует риск:

Показатель за 2021 год не

известен, Причина риска:

Расчет показателя

производится

Минстроем РФ в марте-

апреле 2022 года,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 01.04.2022г.

Принятые меры: 1.

Запросить информацию

по показателю, срок

исполнения 01.04.2022.

Показатель 2021 года

будет рассчитан

Минстроем РФ в марте-

апреле 2022 года. Данные

можно посмотреть на

сайте https://индекс-

городов.рф/

1.1. 30 40 30 30

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в муниципальные

программы формирования

современной городской среды,

накопительным итогом начиная с

2019 г., возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ в 2021

году" Письмо

Администрации Курской

области от 30.12.2021г. №

10-04/800, приложен файл.

Показатель

рассчитывается на

1.2. 235 436 437 437
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

основании актов

выполненных работ

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ в 2021

году" Письмо

Администрации Курской

области от 30.12.2021г. №

10-04/800, приложен файл.

Показатель

рассчитывается на

основании актов

выполненных работ

1.3. 97 290 292 292

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Существует риск:

Показатель за 2021 год не

известен, Причина риска:

Расчет показателя

производится

Минстроем РФ в марте-

апреле 2022 года,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 01.04.2022г.

Принятые меры: 1.

Запросить информацию

по показателю, срок

исполнения 01.04.2022.

Показатель 2021 года

будет рассчитан

Минстроем РФ в марте-

апреле 2022 года. Данные

можно посмотреть на

сайте https://индекс-

городов.рф/

1.4. 3 4 3 3

БаллФП

Существует риск: Нет

1.5. 174 188 170 170
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Индекс качества городской

среды, возрастающий

информации по

значению показателя 2021

года, Причина риска:

Минстрой РФ

предоставляет

информацию о расчете

показателя в марте-

апреле, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления: 18.04.2022г.

Принятые меры: 1.

Запрошена информация

у Минстроя, срок

исполнения 18.04.2022.

Показатель 2021 года

рассчитан Минстроем

РФ в марте-апреле 2022

года. Данные можно

посмотреть на сайте

https://индекс-

городов.рф/

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Существует риск:

Показатель за 2021 год не

известен, Причина риска:

Расчет показателя

производится

Минстроем РФ в марте-

апреле 2022 года,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 01.04.2022г.

Принятые меры: 1.

Запросить информацию

2.1. 0 8 4 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

по показателю, срок

исполнения 01.04.2022.

Показатель 2021 года

будет рассчитан

Минстроем РФ в марте-

апреле 2022 года. Данные

можно посмотреть на

сайте https://индекс-

городов.рф/

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении работ в 2020

году" Письмо

Администрации Курской

области от 31.12.2020г. №

05.2-03/6657, приложен

файл. 2. "о завершении

работ по проекту г.

Железногорск" Письмо

Администрации Курской

области от 16.12.2021г. №

10.1-03/6011, приложен

файл. 3. "о завершении

работ по проекту г.

Курчатов" Письмо

Администрации Курской

области от 24.12.2021г. №

10.1-03/6171, приложен

файл. 4. "о завершении

работ по проекту в г.

Льгов" Письмо

Администрации Курской

области от 08.12.2021г. №

10.1-03/5853, приложен

файл. 5. "о завершении

2.2. 0 2 6 6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

работ по проекту в г.

Щигры" Письмо

Администрации Курской

области от 30.11.2021г. №

10.1-03/5654, приложен

файл. Показатель

рассчитывается на

основании актов

выполненных работ. В

2021 году выполнены

мероприятия 2022 года.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

оборудовании,

закупаемом при

выполнении работ, в

рамках реализации

государственных

(муниципальных)

программ формирования

современной городской

среды" Отчет от г. №,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается на

основании отчетов

предоставленных МО

2.3. 0 90 90 90

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

Подтверждающие

документы: 1. "О

рейтинговом

голосовании" Письмо

Губернатора Курской

области от 04.06.2021г. №

01-11/521, приложен файл.

2. "Мероприятия по

2.4. 10.2 15 15.33 15.33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

вовлечению жителей в

реализацию проекта "

Отчет от г. №, приложен

файл. Показатель

рассчитывается на

основании отчетов МО

по проведенным

мероприятиям в 2021

году
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с

2019 г.

1.1

План

Факт/прогноз

436,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 336,0000

437,0000

336,0000336,0000 336,0000 336,0000 336,0000 344,0000 369,0000 384,0000 390,0000 401,0000

РП Единица 436,0000

412,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

40,0000

30,000030,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

30,0000

30,000030,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

290,0000

196,0000196,0000 196,0000 196,0000 196,0000 196,0000 196,0000 196,0000 196,0000 196,0000

292,0000

208,0000196,0000 196,0000 196,0000 196,0000 228,0000 245,0000 266,0000 280,0000 285,0000

ФП Единица 290,0000

288,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

4,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

3,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

ФП Единица 3,0000

3,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

188,0000

181,0000181,0000 181,0000 181,0000 181,0000 181,0000 181,0000 181,0000 181,0000 181,0000

170,0000

181,0000174,0000 174,0000 181,0000 181,0000 181,0000 181,0000 181,0000 181,0000 181,0000

ФП Балл 181,0000

181,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

6,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 2,0000

3,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

8,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4,0000

4,00000,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Процент 4,0000

4,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000

15,3300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5000 1,5000 12,0000 12,0000

ФП Процент 15,0000

12,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 726,0000

Дата: 31.12.2021

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

...

Письмо О

завершении

работ в 2021

году

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

завершении работ в 2021

году" Письмо

Администрации Курской

области от 30.12.2021г.

№10-04/800, приложен

файл. Общее количество

благоустроенных

территорий в 2021 году в

рамках федерального

проекта составило 197

объектов, в том числе 96

общественных

территорий и 101

дворовая территория.

Предоставлена

информация : 729 из 726.

31.12.2021 31.12.2021

729Единица 0 729726

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

Письмо О

завершении

работ в 2021

году

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О завершении работ в

2021 году" Письмо

Администрации Курской

области от 30.12.2021г.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

№10-04/800, приложен

файл.

1.1.

2

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

соответствующего

функционального

назначения (площадей,

набережных, улиц,

пешеходных зон, скверов,

парков и др.),

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды в 2021 году

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

Письмо О

завершении

работ в 2021

году

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О завершении работ в

2021 году" Письмо

Администрации Курской

области от 30.12.2021г.

№10-04/800, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

...

Информация по

значению результата: В

работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 729 из 926.

31.12.2022 31.12.2022

926Единица 0 729926
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 926,0000

Дата: 31.12.2022

ТЭК

Курской

области

1.2.

1

Проведена оценка

исполнения соглашений

МО по реализации

мероприятий по

формированию

комфортной городской

среды в 2021 году

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

В работе.

отклонения отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022

1.2.

2

Заключены соглашения с

муниципальными

образованиями на

реализацию мероприятий

по формированию

комфортной городской

среды в 2022 году

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

В работе.

отклонения отсутствуют

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

...

Отчет

Мероприяти

я по

вовлечению

жителей в

реализацию

проекта ,

Письмо О

рейтинговом

голосовании

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Мероприятия по

вовлечению жителей в

реализацию проекта "

Отчет от г. №, приложен

файл. 2. "О рейтинговом

голосовании" Письмо

Губернатора Курской

области от 04.06.2021г.

№01-11/521, приложен

файл. Предоставлена

информация : 15.33 из

15.

31.12.2021 31.12.2021

15.33Процент 0 15.3315

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дедов

Алексей

Владимиров

ич  -

председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

Отчет

Рейтинговое

голосование

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Рейтинговое

голосование" Отчет  от

г. №, указана ссылка.

Голосование проходило

на платформе -

https://46.gorodsreda.ru/

в период с 26.04.2021 по

30.05.2021

01.05.2021 30.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

Отчет

Мероприяти

я по

вовлечению

жителей в

реализацию

проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Мероприятия по

вовлечению жителей в

реализацию проекта "

Отчет  от г. №, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

...

Письмо о

завершении

работ в г.

Щигры,

Письмо о

завершении

работ в г.

Льгов,

Письмо о

завершении

работ в г.

Железногорс

к, Письмо о

зваершении

работ в г.

Курчатов,

Письмо о

завершении

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

завершении работ в г.

Щигры" Письмо

Комитета ЖКХ и ТЭК

Курской области от

30.11.2021г. №10.1-

03/5654, приложен файл.

2. "о завершении работ в

г. Льгов" Письмо

Комитета ЖКХ и ТЭК

Курской области от

08.12.2021г. №10.1-

03/5853, приложен файл.

3. "о завершении работ в

г. Железногорск"

Письмо Комитета

31.12.2021 31.12.2021

6Единица 0 62
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работ в 2020

году

жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от

16.12.2021г. №10.1-

03/6011, приложен файл.

4. "о зваершении работ в

г. Курчатов" Письмо

Комитета жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от

24.12.2021г. №10.1-

03/6171, приложен файл.

5. "о завершении работ в

2020 году" Письмо

Комитета жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от

30.12.2020г. №05.2-

03/6657, приложен файл.

Предоставлена

информация : 6 из 2.

2.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

Письмо О

завершении

работ в г.

Железногорс

к, Письмо О

завершении

работ в г.

Курчатов,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О завершении работ в

г. Железногорск"

Письмо Комитета

жилищно-

коммунального

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

Письмо О

завершении

работ в г.

Льгов,

Письмо О

завершении

работ в г.

Щигры

хозяйства и ТЭК

Курской области от

16.12.2021г. №10.1-

03/6011, приложен файл.

2. "О завершении работ в

г. Курчатов" Письмо

Комитета жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от

24.12.2021г. №10.1-

03/6171, приложен файл.

3. "О завершении работ в

г. Льгов" Письмо

Комитета жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от

08.12.2021г. №10.1-

03/5853, приложен файл.

4. "О завершении работ в

г. Щигры" Письмо

Комитета жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от

30.11.2021г. №10.1-

03/5654, приложен файл.

2.2.

2

Реализованы проекты

победителей

Мулёвин

Александр

Письмо О

завершении

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2020 году

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

работ в г.

Железногорс

к, Письмо О

завершении

работ в г.

Курчатов,

Письмо О

завершении

работ в г.

Льгов,

Письмо О

завершении

работ в г.

Щигры

документы:

1. "О завершении работ в

г. Железногорск"

Письмо Комитета

жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от

16.12.2021г. №10,1-

03/6011, приложен файл.

2. "О завершении работ в

г. Курчатов" Письмо

Комитета жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от

24.12.2021г. №10.1-

03/6171, приложен файл.

3. "О завершении работ в

г. Льгов" Письмо

Комитета жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от

08.12.2021г. №10.1-

03/5853, приложен файл.

4. "О завершении работ в

г. Щигры" Письмо

Комитета жилищно-

коммунального

хозяйства и ТЭК

Курской области от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.11.2021г. №10.1-

03/5654, приложен файл.

2.3

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе

сформированы перечни

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

...

Иное

Паспорт

регионально

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды в

Курской

области"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Паспорт регионального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды в Курской

области"" Иное от г. №,

указана ссылка.

Значение результата на

31.03.2022 было

перенесено на 01.11.2022

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-66-2021/004 от

29.04.2021.

31.03.2022 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2022

2.4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

...

Иное

паспорт

регионально

го проекта

«Умный

город»,

Протокол

Об

утверждени

и паспорта

регионально

го проекта

«Умный

город»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"паспорт регионального

проекта «Умный

город»" Иное от г. №,

приложен файл. 2. "Об

утверждении паспорта

регионального проекта

«Умный город»"

Протокол заседания

Совета по

стратегическому

развитию и проектам

(программам) под

председательством

Губернатора Курской

области, председателя

Совета Р.В. Старовойта

от 01.07.2021г. №ПР-61,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.4.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

Протокол

Об

утверждении

паспорта

регионально

го проекта

«Умный

город»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

паспорта регионального

проекта «Умный

город»" Протокол

заседания Совета по

стратегическому

развитию и проектам

(программам) под

председательством

Губернатора Курской

области, председателя

Совета Р.В. Старовойта

от 01.07.2021г. №ПР-61,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

2.4.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Иное

паспорт

регионально

го проекта

«Умный

город»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "паспорт

регионального проекта

«Умный город»" Иное

от г. №, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Курской

области

2.5

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

...

Информация по

значению результата: В

работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 01

2.5.

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

ведомственным проектом

Цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

(далее – ведомственный

проект «Умный город»)

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ТЭК

Курской

области

2.6

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

...

Распоряжен

ие О

создании

автономной

некоммерчес

кой

организации

«Центр

компетенци

й развития

городской

среды

Курской

области»

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

создании автономной

некоммерческой

организации «Центр

компетенций развития

городской среды

Курской области»"

Распоряжение

Администрации Курской

области от 14.11.2019г.

№533-ра, приложен

файл. Центр

компетенций по

вопросам городской

среды на территории

Курской области

функционирует с 2019

года Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.03.2021 28.02.2021

Условная

единица

0 11

2.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дедов

Алексей

Владимиров

ич  -

председател

ь комитета

жилищно-

Распоряжени

е О создании

автономной

некоммерчес

кой

организации

«Центр

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании

автономной

некоммерческой

организации «Центр

01.02.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

компетенций

развития

городской

среды

Курской

области»

компетенций развития

городской среды

Курской области»"

Распоряжение

Администрации Курской

области от 14.11.2019г.

№533-ра, приложен

файл.

Запрос о создании и

функционировании РЦК

в отчетный период не

поступал, но РЦК

функционирует с 2019

года

2.6.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дедов

Алексей

Владимиров

ич  -

председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

Распоряжени

е О создании

автономной

некоммерчес

кой

организации

«Центр

компетенций

развития

городской

среды

Курской

области»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании

автономной

некоммерческой

организации «Центр

компетенций развития

городской среды

Курской области»"

Распоряжение

Администрации Курской

области от 14.11.2019г.

№533-ра, приложен

файл.

Запрос о создании и

функционировании РЦК

15.02.2021 15.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в отчетный период не

поступал, но РЦК

функционирует с 2019

года

2.7

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

...

Информация по

значению результата: В

работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.03.2022 01.03.2022

1

Условная

единица

0 01

2.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

В работе.

отклонения отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022

2.7.

Для оказания услуги

Мулёвин

В работе.

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

отклонения отсуствуют

2.7.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

В работе.

отклонения отсутствуют

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

323 096,61323 096,61

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 320 075,06 99,06320 075,06323 096,61

323 096,61323 096,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 320 075,06

Федеральный + Областной +

Местный бюджеты

99,06320 075,06323 096,61

295 940,72295 940,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 99,09293 256,89295 940,72

295 940,72295 940,72

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,09293 256,89295 940,72

323 096,61323 096,61

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

320 075,06 Федеральный + Областной +99,06320 075,06323 096,61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Местный бюджеты

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

316 200,00316 200,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.0

2.1 316 200,00 100,00316 200,00316 200,00

316 200,00316 200,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 316 200,00

Федеральный + областной +

местный бюджеты

100,00316 200,00316 200,00

288 200,00288 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,00288 200,00288 200,00

288 200,00288 200,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 100,00288 200,00288 200,00

316 200,00316 200,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

316 200,00

Федеральный + областной +

местный бюджеты

100,00316 200,00316 200,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

639 296,61639 296,61 636 275,06 99,53636 275,06639 296,61

639 296,61639 296,61 636 275,06 99,53636 275,06639 296,61

584 140,72584 140,72 0,00 99,54581 456,89584 140,72

584 140,72 0,00 99,54581 456,89584 140,72

639 296,61639 296,61 636 275,06 99,53636 275,06639 296,61

0,000,00 0,00 0,000,000,00

584 140,72
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295 940.72295 940.7170 023.4756 098.3156 098.31

Факт/прогноз

0.00 667.57 4 653.65 15 643.54 54 902.75 114 954.1

4

293 256.89251 740.2

9

219 059.9

2

205 693.8

4

158 723.3

5

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288 200.00288 200.00288 200.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 175 000.0

0

175 000.0

0

199 506.7

2

267 364.49267 364.4

9

262 288.4

4

234 730.4

9

220 441.3

1

0.00

0.00


