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" ( F3-38 ) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Курской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

216 075,4100
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

1.1. 0 0.26 0.764 0.764

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратных

метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

2.1. 0 4.79 8.71 8.71
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,2600

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,7640

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5300 0,5500 0,5500

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,5900

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

4,7900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,7100

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,4100 5,8700 5,8700

ФП Тысяча

квадратных

метров

0,0000

6,2400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 4,7900 Дата:

31.12.2021

Денисов

Роман

Юрьевич  -

председател

ь комитета

строительст

ва Курской

области

ГИС

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Реестр контрактов"

Реестр контрактов Фонд

ЖКХ от 23.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 8.71 из

4.79.

31.12.2021 31.12.2021

4.79

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 8.714.79

1.1.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Денисов

Роман

Юрьевич  -

председател

ь комитета

строительст

ва Курской

области

Закон Закон

о бюджете

Курской

области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Закон о бюджете

Курской области" Закон

Администрация Курской

области от 03.12.2021г.

№107-ЗКО, приложен

файл.

31.12.2021 03.12.2021

2.

2.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

Денисов

Роман

Юрьевич  -

Реестр

контрактов

Реестр

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

31.12.2021 31.12.2021

3.1

Тысяча

квадратн

ых

2720 3.773.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 3,1000 Дата:

31.12.2021

председател

ь комитета

строительст

ва Курской

области

контрактов

ющие документы: 1.

"Реестр контрактов"

Реестр контрактов Фонд

ЖКХ от 31.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 3.77 из 3.1.

метров

общей

площади

2.1.

1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональной программой

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в 2021 году

Денисов

Роман

Юрьевич  -

председател

ь комитета

строительст

ва Курской

области

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр контрактов"

Реестр контрактов Фонд

ЖКХ от 31.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

217 720,45217 720,45

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 217 720,45 99,24216 075,41217 720,45

217 720,45217 720,45

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 217 720,45

Соглашение между комитетом

строительства и МО

99,24216 075,41217 720,45

150 889,88150 889,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Соглашение между комитетом

строительства и МО

85,26128 655,88150 889,88

150 889,88150 889,88

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 85,26128 655,88150 889,88

217 720,45217 720,45

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

217 720,45

Соглашение между комитетом

строительства и МО

99,24216 075,41217 720,45

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

217 720,45217 720,45 217 720,45 99,24216 075,41217 720,45

217 720,45217 720,45 217 720,45 99,24216 075,41217 720,45

150 889,88150 889,88 0,00 85,26128 655,88150 889,88

150 889,88 0,00 85,26128 655,88150 889,88

217 720,45217 720,45 217 720,45 99,24216 075,41217 720,45

0,000,00 0,00 0,000,000,00

150 889,88
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 889.880.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 19 738.79 19 738.79 19 738.79 25 527.15 128 655.8862 576.0341 134.7036 565.2529 052.81

0.00

0.00


