
Руководитель

регионального проекта —

Анцупов Владимир Николаевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Анцупов Владимир Николаевич

_____________

(подпись)

" ( P4-38 ) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Курская

область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.9

Литр

чистого

(100%)

спирта

Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола)

2.35

Подтверждающие документы: 1. "отчет об

объеме потребленной алкогольной

продукции" Письмо комитета

промышленности, торговли и

предпринимательства от 24.12.2019г. №06.1-

04-13/4752, приложен файл. 2. "Объем

потребления алкогольной продукции за

период с 01.01.2019 по 20.12.2019 " Отчет

комитета промышленности, торговли и

предпринимательства Курской области от

24.12.2019г. №06.1-04-13/4752, приложен файл.

100,00%3.5251.175 3.95 4.71

215

на 100 тысяч

человек

Смертность женщин в возрасте

16-54 лет

210.5

Подтверждающие документы: 1. "О

целесообразности включения в квартальные

отчеты информации о прогнозных

значениях целевых и дополнительных

показателей паспортов федеральных

проектов, входящих в состав национального

проекта «Демография»" Протокол

министерства труда и социального развития

от 08.08.2019г. №3/24/13, приложен файл. 2.

"Сведения по рождаемости и причинам

смертности" Сопроводительное письмо

Курскстата от 27.11.2019г. №13-09/532,

приложен файл.

100,00%210.5210.5 206.8 210.52

836.1на 100 тысяч

Смертность мужчин в возрасте

16-59 лет

775.1

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

по рождаемости и причинам смертности"

Сопроводительное письмо Курскстата от

91,53%775.1775.1 846.8 775.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

человек

27.11.2019г. №13-09/532, приложен файл. 2. "О

целесообразности включения в квартальные

отчеты информации о прогнозных

значениях целевых и дополнительных

показателей паспортов федеральных

проектов, входящих в состав национального

проекта «Демография»" Протокол

Министерства труда и социальной защиты

от 08.08.2019г. №3/24/13, приложен файл.

Существует риск: недостижение целевого

показателя, Причина риска: Реализация

мероприятий предусмотренных паспортом,

начнется в 2020 году, Вероятность: 90%,

ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. План снижения

смертности, срок исполнения 31.03.2020.

Целевой показатель не был достигнут, так

как в 2019 году на территории региона не

реализовывались мероприятия

направленные на достижение результатов

федерального проекта. Начиная с 2020 год а

начнется внедрение муниципальных

программ укрепления общественного

здоровья, откроется центр общественного

здоровья. Будет разработан план

дополнительных мероприятий по снижению

смертности мужчин трудоспособного

возраста.
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 2 621,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2621.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02.1) В Курской области открыт

центр общественного здоровья на базе

центра медицинской профилактики и

оснащен в соответствии с

утвержденными требованиями0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

2 621,002 621,00

(02.2) Ежегодное проведение

информационно-коммуникационной

кампании по формированию

приверженности здоровому образу

жизни0

2 100,002 621,002 621,00 2 621,00

2 621,002 621,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 2 621,00 100,002 621,002 621,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 621,002 621,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 2 621,00 100,002 621,002 621,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 621,002 621,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 621,00 100,002 621,002 621,00

2 621,002 621,00бюджет субъекта Российской Федерации 2 621,00 100,002 621,002 621,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

2 621,002 621,00 2 621,00 100,002 621,002 621,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Ежегодное проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию приверженности

здоровому образу жизни

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2019

4

2

В Курской области открыты центры общественного здоровья на базе центра медицинской профилактики и

четырех центров здоровья для взрослых

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1

3

Внедрение муниципальных программ общественного здоровья в муниципальных образованиях

Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Ежегодное проведение

информационно-коммуникационной

кампании по формированию

приверженности здоровому образу

жизни Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019

Уварова Лариса

Федоровна

Информация по значению результата: Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведении информационно-

коммуникационной кампании" Отчет ОБУЗ "Центр

медицинской профилактики" от 11.12.2019г. №454,

приложен файл. Информация по результату: Выполнено.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2019 15.02.2019

Уварова Лариса

Федоровна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Концепции информационно-

коммуникационной кампании по формированию

здоровьесберегающего поведения" Распоряжение

комитета здравоохранения Курской области от

15.02.2019г. №132, приложен файл.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2019 11.12.2019

Уварова Лариса

Федоровна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о проведении информационно-

коммуникационной кампании" Отчет ОБУЗ "Центр

медицинской профилактики" от 11.12.2019г. №454,

приложен файл.

1.2.1 РРП

 Запущена информационно-

коммуникационная кампания

15.12.2019 11.12.2019

Уварова Лариса

Федоровна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационно-аналитический отчет о формах

проведения информационно-коммуникационной

кампаниикампании" Отчет ОБУЗ "Центр медицинской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

профилактики" от 11.12.2019г. №454, приложен файл.

1.3. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.12.2019 14.01.2019

Уварова Лариса

Федоровна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о порядке и условиях предоставления субсидии

бюджетным учреждениям, учредителем которых является

комитет здравоохранения Курской области на иные цели"

Соглашение Комитета здравоохранения Курской области

и ОБУЗ "Центр медицинской профилактики" от

14.01.2019г. №Ц13, приложен файл.

1.4. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

15.12.2019 13.12.2019

Уварова Лариса

Федоровна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

субсидии ОБУЗ ЦМП" Отчет ОБУЗ "Центр медицинской

профилактики" от 13.12.2019г. №458, приложен файл.

2.

В Курской области открыты центры

общественного здоровья на базе

центра медицинской профилактики и

четырех центров здоровья для

взрослых Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020

Забелина Ирина

Владимировна

Информация по значению результата: В работе.

Информация по результату: В работе.

2.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.03.2020 31.03.2020

Забелина Ирина

Владимировна

В работе.

3.

Внедрение муниципальных программ

общественного здоровья в

15.12.2020 15.12.2020

Забелина Ирина

Владимировна

Информация по значению результата: В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальных образованиях

Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020

Информация по результату: В работе.

3.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2020 30.03.2020

Забелина Ирина

Владимировна

В работе.

3.1.1 РРП

 Разработка плана внедрения модельных

муниципальных программ по

укреплению здоровья населения в

районах области

30.03.2020 30.03.2020

Уварова Лариса

Федоровна

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( P4-38 ) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Курская область)"
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Рис. 1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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