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"(A1-38) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда») "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

4

Подтверждающие документы:

1. "Акты выполненных работ" Иной вид

документа Комитета по культуре Курской

области от 23.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

100,00%82 10 101

7275.26Посещение

Увеличение на 15% числа

посещений организаций

культуры (%) , Тысяча

посещений

7291.34

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка" Иной вид

документа Комитета по культуре Курской

области от 30.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

100,00%7355.897275.26 7391.98 7391.982

14Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

17

Подтверждающие документы:

1. "Оснащение образовательных

учреждений музыкальными

инструментами" Итоговый отчет Комитета

по культуре Курской области от

01.11.2019г. №Приложение №4, приложен

файл.

100,00%2014 23 233



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

15,000.00

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 69 650,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 15 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

69,660.58

1,190.00

10,000.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 11 190,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

40 336,7840 330,00

(01) Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами 0

1 100,0040 336,7840 336,78 40 336,78

40 336,7840 330,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 40 336,78 100,0040 336,7840 336,78

40 336,7840 330,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 40 336,78 100,0040 336,7840 336,78

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 513,7920 510,00

(01) Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности 0

2 100,0020 513,7920 513,79 1 190,00

20 513,7920 510,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 1 190,00

Рассчёт на

конец года

100,0020 513,7920 513,79

19 323,7919 320,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Рассчёт на

конец года

100,0019 323,7919 323,79

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

1 190,001 190,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 1 190,00

Рассчёт на

конец года

100,001 190,001 190,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

3 100,0010 000,0010 000,00 0,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

Рассчёт на

конец года

100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

Рассчёт на

конец года

100,0010 000,0010 000,00

0,0010 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00

Рассчёт на

конец года

0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0015 000,00(05) Оснащены оборудованием кинозалы04 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х15 000,00внебюджетные источники4.2 Х

Рассчёт на

конец года

0,000,00Х



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

70 850,5770 840,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

41 526,78 100,0170 850,5770 850,57

69 660,5769 650,00бюджет субъекта Российской Федерации 40 336,78 100,0269 660,5769 660,57

0,0010 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

1 190,0011 190,00бюджеты муниципальных образований 1 190,00 10,631 190,001 190,00

Х15 000,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

70 850,5785 840,00 41 526,78 82,5470 850,5770 850,57



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Оснащены оборудованием кинозалы 4

2 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 4

3

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

7

4

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

4



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами Значение: 7,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 7 из 7.

1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.05.2019 01.05.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Комитета

по культуре Курской области" Соглашение Комитета по

культуре Курской области от 01.05.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.05.2019 01.05.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии " Соглашение

Комитета по культуре Курской области от 01.05.2019г. №

б/н, приложен файл.

1.2 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3 РРП

 Оборудование приобретено

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Поставка оборудования в учреждение

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.4 РРП

 Оборудование установлено

31.12.2019 31.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Оснащение 7 образовательных

учреждений в сфере культуры (школ

искусств и/или профессиональных

образовательных организаций)

музыкальными инструментами,

оборудованием и материалами для

творчества в соответствии с

современными стандартами

профессионального и дополнительного

образования в сфере культуры (с

нарастающим итогом)

31.12.2019 31.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 7, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акты

выполненных работ" Акт приема-передачи Комитет по

культуре Курской области от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 7 из 7.

2.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 01.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты

выполненных работ" Акт приема-передачи Комитет по

культуре Курской области от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Выполнение работ по ремонту и

модернизации

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты

выполненных работ" Акт приема-передачи Комитет по

культуре Курской области от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.2 РРП

 Акт утвержден (подписан)

31.12.2019 31.12.2019 Яковлев В. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты

выполненных работ" Акт приема-передачи Комитета по

культуре Курской области от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.2.1 РРП

 Осуществление приёмки работ

31.12.2019 31.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты

выполненных работ" Акт приема-передачи Комитета по

культуре Курской области от 31.12.2019г. №б/н ,

приложен файл.

2.3 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.03.2019 01.03.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Комитет по культуре Курской

области от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Подготовлен и утверждён нормативный

акт

01.03.2019 01.03.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты "

Иной вид документа Комитет по культуре Курской

области от 01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

2.4 РРП

 Закупка включена в план закупок

01.06.2019 01.06.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты

выполненных работ" Акт приема-передачи Комитет по

культуре Курской области от 01.06.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.4.1 РРП

 Закупка включена в план закупок

01.06.2019 01.06.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Комитета по культуре Курской

области от 01.06.2019г. №б/н, приложен файл.



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 17, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 27.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 17 из 17.

3.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

26.12.2019 26.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Комитет по культуре Курской

области от 26.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3.2 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

22.12.2019 22.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация" Иное Комитета по культуре Курской

области от 22.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3.3 РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

27.12.2019 27.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Комитета

по культуре Курской области" Иное Комитета по

культуре курской области от 27.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

4

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 2, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Яковлев В. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Акт

приема-передачи Комитета по культуре Курской области

от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 2 из 2.

4.1 РРП

 Оборудование приобретено

01.12.2019 01.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитет по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Приобретение оборудования.

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитет по культуре курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2 РРП

 Оборудование установлено

01.12.2019 01.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт по

созданию модельных библиотек" Отчет Комитет по

культуре Курской области от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

4.2.1 РРП

 Установка оборудования

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитет по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4.3 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2019 01.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчёт по

модельным библиотекам за 2019 год" Отчет Комитета по

культуре Курской области от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

4.3.1 РРП

 Созданы 2 модельные библиотеки

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4.4 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.12.2019 01.07.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение по модельным библиотекам" Соглашение

Комитета по культуре Курской области от 28.06.2019г. №

б/н, приложен файл.

4.4.1 РРП

 Подготовлен и утверждён нормативный

акт

01.07.2019 01.07.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение по модельным библиотекам" Соглашение

Комитета по культуре Курской области от 28.06.2019г. №

б/н, приложен файл.

5

Оснащены оборудованием кинозалы

Значение: 2, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 2 из 2.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1 РРП

 Оборудование приобретено

01.12.2019 01.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитет по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Приобретение оборудования

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.2 РРП

 Оборудование установлено

31.12.2019 01.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.2.1 РРП

 Установка оборудования

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет комитета по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.3 РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2019 01.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

5.3.1 РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитет по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.4 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2019 01.12.2019 Полетыкина Ю. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитет по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.4.1 РРП

 Оснащено оборудованием 2 кинозала

01.12.2019 01.12.2019 Потанин А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Отчет Комитета по культуре Курской области от

01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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Рис. 1. "(A1-38) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда») "
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Рис. 1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) , Тысяча посещений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) , Тысяча посещений
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Рис. 5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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