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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Снижение темпов строительства многоквартирных жилых домов, Причина

риска: В связи со снижением спроса населения на жильё и перехода

застройщиков на работу со счетами эскроу., Вероятность: 70%,

Последствия наступления: Сутевые: Недостижение показателя,

доведенного Минстроем России.

1. Принятие мер для роста реальных доходов

населения, снижение ставки по ипотечным кредитам,

увеличение финансирования из федерального

бюджета на реализацию мер, направленных на

улучшение жилищных условий категорий граждан,

установленных законодательством Российской

Федерации., срок исполнения 31.12.2020;

2

Снижение темпов строительства многоквартирных жилых домов., Причина

риска: В связи со снижением спроса населения на жилье и переходом

застройщиков на работу со счетами эскроу, Вероятность: 70%,

Последствия наступления: Сутевые: Недостижение показателя,

доведенного Минстроем России

1. Принятие мер для роста реальных доходов

населения, снижение ставки по ипотечным кредитам,

увеличение финансирования из федерального

бюджета на реализацию мер, направленных на

улучшение жилищных условий категорий граждан,

установленных законодательством Российской

Федерации., срок исполнения 31.12.2020;

3

Снижение темпов строительства многоквартирных жилых домов, Причина

риска: В связи со снижением спроса населения на жилье и переходом

застройщиков на работу со счетами эскроу, Вероятность: 70%,

Последствия наступления: Сутевые: Недостижение показателя,

доведенного Минстроем России

1. Принятие мер для роста реальных доходов

населения, снижение ставки по ипотечным кредитам,

увеличение финансирования из федерального

бюджета на реализацию мер, направленных на

улучшение жилищных условий категорий граждан,

установленных законодательством Российской

Федерации, срок исполнения 31.12.2020;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

0.0132

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

ходе строительства" Отчет комитета

транспорта и автомобильных дорог

100,00%0.02940 0.0484 0.04711
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

КУрской области от 31.12.2019г. №

приложение 9, приложен файл.

0.333

Миллион

квадратных

метров

Объём ввода в многоквартирных

жилых домах, млн.м.2

0.0774

Подтверждающие документы:1. "Сведения о

вводе в действие объектов строительства в

Курской области" Сводная информация

Территориального органа федеральной

службы государственной статистики по

Курской области от 08.04.2020г. №б/н,

приложен файл.Снижение темпов

строительства многоквартирных жилых

домов.

100,00%0.12960.0235 0.2099 0.20992

0.59

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.247

Подтверждающие документы:1. "Сведения о

вводе в действие объектов строительства в

Курской области за 2019 год" Сводная

информация Территориального органа

федеральной службы государственной

статистики по Курской области от

08.04.2020г. №б/н, приложен

файл.Существует риск:Снижение темпов

строительства многоквартирных жилых

домов, Причина риска: В связи со

снижением спроса населения на жилье и

переходом застройщиков на работу со

счетами эскроу, Вероятность: 70%,

Сутевые: Недостижение показателя,

доведенного Минстроем

РоссииПредлагаемые решения:1. Принятие

мер для роста реальных доходов населения,

снижение ставки по ипотечным кредитам,

увеличение финансирования из

федерального бюджета на реализацию мер,

напрвленных на улучшение жилищных

условий категорий граждан, установленных

законодательством Российской Федерации,

срок исполнения 31.12.2020.Снижение

темпов строительства многоквартирных

жилых домов

84,42%0.3830.1065 0.5538 0.6563
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.59

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год

0.247

Подтверждающие документы:1. "Сведения о

вводе в действие объектов строительства в

Курской области за 2019 год" Документ

Федеральной службы государственной

статистики Территориальный орган

Федеральной службы государственной

статистики по Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%0.3830.1065 0.554 0.5544
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Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 213 431,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

213431.00 246189.94

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 246 189,94 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

250 117,05246 189,941.1 250 117,05 13,1032 758,9433 281,50

(11) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства.0

0,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.1.4 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

250 117,05246 189,94

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

250 117,05  -13,1032 758,9433 281,50

0,000,00федеральный бюджет 0,00  -0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00  -0,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х  -0,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

250 117,05246 189,94

(11) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства.0

1 13,1032 758,9433 281,50 250 117,05

250 117,05246 189,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 250 117,05

Мероприятие

реализовано в

полном объеме.

Экономия

бюджетных

средств

сложилась по

результатам

проведения

конкурсных

процедур в

соответствии с

Федеральным

законом от

05.04.2013 г

№44-ФЗ "О

контрактной

системе в сфере

закупок

товаров, работ,

услуг для

обеспечения

государственны

х и

муниципальных

нужд.

13,1032 758,9433 281,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00213 431,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,00213 431,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,00213 431,00216 835,55

250 117,05246 189,94

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 250 117,05 98,43246 189,94250 117,05

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

250 117,05246 189,94

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

250 117,05 13,1032 758,9433 281,50

0,00213 431,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,00213 431,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,00213 431,00216 835,55

250 117,05246 189,94бюджеты муниципальных образований 250 117,05 98,43246 189,94250 117,05

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

250 117,05246 189,94 250 117,05 13,1032 758,9433 281,50



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Внесены изменения в правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных

образований Курской области на развитие жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

1

2

Определение и утверждение перечня проектов по развитию территорий расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья на территории Курской области

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

1

3

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,5540 Дата: 31.12.2019

1

5

Проектирование и строительство, в том числе жилищное, осуществляется с соблюдением

актуализированных на федеральном уровне нормативно-технических документов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

1

6

Обеспечена интеграция региональной информационной системы обеспечения градостроительной

деятельности с единой информационной системой жилищного строительства.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

1

7

Реализованы мероприятия по развитию и поддержке среднего профессионального образования в области

строительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Внесены изменения в правила

предоставления субсидий из

областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Курской

области на развитие жилищного

строительства Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2019

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Курской области"" Постановление

Администрации Курской области от 06.09.2019г. №862-

па, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по

результату: Выполнено.

1.1. РРП

 Принято постановление

Администрации Курской области "О

внесении изменений в государственную

программу Курской области

"Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в Курской области"

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Курской области"" Постановление

Администрации Курской области от 06.09.2019г. №862-

па, приложен файл.

2.

Определение и утверждение перечня

проектов по развитию территорий

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья на территории Курской

области Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Курской области"" Постановление

Администрации Курской области от 06.09.2019г. №862-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2019

па, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по

результату: Выполнено.

2.1. РРП

 Утвержден перечень проектов по

развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья на территории Курской области в

2020 году

31.12.2019 06.09.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Курской области " Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Курской области"" Постановление

Администрации Курской области от 06.09.2019г. №862-

па, приложен файл.

3.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства" Отчет комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

31.12.2019г. №приложение 9, приложен файл.

Проект реализован. Введены в эксплуатацию 48,3978 тыс.

кв. м. жилья и 1.8 км автомобильной дороги.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: В работе.

3.1. РРП

 Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства.

20.01.2020 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет Комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

31.12.2019г. №приложение 9, приложен файл.

Проект реализован. Введены в эксплуатацию 48,3978

тыс.кв.м. жилья и 1.8 км автомобильной дороги.

3.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

15.02.2019 12.02.2019 Дубашевский А. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минстроем России и Администрацией

Курской области о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекту Российской

Федерации" Соглашение Минстроя России и

Администрации Курской области от 12.02.2019г. №069-

09-2019-116, приложен файл.

3.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

муниципальными образованиями, на

территории которых предусматривается

реализация проектов по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов

31.03.2019 26.04.2019 Зотов С. А.

Выполнено.

Просрочка 26 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного

бюджета бюджету муниципального образования "город

Курск" в 2019 году на мероприятия по стимулированию

программ жилищного строительства" Соглашение

Дорожного управления Курской области и

Администрации города Курска от 26.04.2019г. №

38701000-1-2019-010, приложен файл.

В связи с необходимостью заключения дополнительного

соглашения к соглашению с Минстроем России в части

детализации объекта капитального строительства

соглашение между Дорожным управлением Курской

области и Администрацией г.Курска заключено

26.04.2019 г. № 38701000-1-2019-010. ПОФы доведены

20.05.2019 г. Финансирование открыто 22.05.2019 г..

3.1.3 РРП

 Предоставление субсидии из

областного бюджета на

софинансирование объектов

инфраструктуры, предусмотренных

проектами по развитию территорий,

расположенных в границах населенных

пунктов

31.12.2019 31.12.2019 Зотов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства объекта" Отчет комитета

транспорта и автомобильных дорог Курской области от

31.12.2019г. №приложение 9, приложен файл.

Профинансированные средства освоены в полном объеме.

Экономия бюджетных средств сложилась по результатам
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проведения конкурсных процедур в соответствии с

Федеральным законом от 05.04.2013г №44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд.

4.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0,5540 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения в вводе в действие объектов строительства в

Курской области за 2019 год" Документ Федеральной

службы государственной статистики Территориальный

орган Федеральной службы государственной статистики

по Курской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлена информация : 0.554 из 0.554.

4.1. РРП

 Обеспечение ввода жилья в субъектах

Российской Федерации

31.12.2019 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о вводе в действие объектов строительства в

Курской области за 2019 год" Сводная информация

Территориального органа федеральной службы

государственной статистики по Курской области от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.

Проектирование и строительство, в

том числе жилищное,

осуществляется с соблюдением

актуализированных на федеральном

уровне нормативно-технических

документов Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчеты по реализации регионального проекта" Отчет

ОБУ Курскгражданпроекта" и АУКО

"Облгосэкспертизы" от 31.12.2019г. №05.7-01-07/35 и 02

-17/18, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

результату: Выполнено.

5.1. РРП

 Проектирование и строительство, в том

числе жилищное, осуществлено с

соблюдением актуализированных на

федеральном уровне нормативно-

технических документов.

31.12.2019 31.12.2019 Дубашевский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчеты по реализации регионального проекта " Отчет

ОБУ "Курскгражданпроекта" и АУКО

"Облгосэкспертизы" от 31.12.2019г. №02-17/18 и 05.7-01

-07/35, приложен файл.

6.

Обеспечена интеграция региональной

информационной системы

обеспечения градостроительной

деятельности с единой

информационной системой

жилищного строительства.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 25.12.2019 Концедалова Г. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении технического задания на внедрение

Государственной информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности" Приказ комитета

архитектуры и градостроительства Курской области от

25.12.2019г. №164, приложен файл.

Согласно отчету комитета архитектуры и

градостроительства Курской области техническое

задание на создание государственной информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности

Курской области сформировано и утверждено приказом

комитета архитектуры и градостроительства Курской

области от 25.12.2019 г. №164.

Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по

результату: Выполнено.

6.1. РРП

 Сформировано и утверждено

техническое задание на создание

государственной информационной

системы обеспечения

градостроительной деятельности

Курской области

31.12.2019 25.12.2019 Концедалова Г. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении технического задания на внедрение

Государственной информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности" Приказ комитета

архитектуры и градостроительства Курской области от

25.12.2019г. №164, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.

Реализованы мероприятия по

развитию и поддержке среднего

профессионального образования в

области строительства Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Харсеева О. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий по развитию среднего

профессионального образования в области

строительства" Отчет ОБПОУ "Курского монтажного

техникума" от 31.12.2019г. №01-16/47, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: Выполнено.

7.1. РРП

 Реализованы мероприятия по развитию

и поддержке среднего

профессионального образования в

области строительства

31.12.2019 31.12.2019 Харсеева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий по развитию среднего

профессионального образования в области

строительства" Отчет ОБПОУ "Курского монтажного

техникума" от 31.12.2019г. №01-16/47, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Обучение по специальностям и

профессиям строительного профиля,

повышение квалификации работников

строительных специальностей

31.12.2019 31.12.2019 Харсеева О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации мероприятий по развитию среднего

профессионального образования в области

строительства" Отчет ОБПОУ "Курского монтажного

техникума" от 31.12.2019г. №01-16/47, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-38) Жилье (Курская область)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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График достижения показателя
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Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 3. Объём ввода в многоквартирных жилых домах, млн.м.2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Объём ввода в многоквартирных жилых домах, млн.м.2
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Рис. 5. Объем жилищного строительства
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем жилищного строительства
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Рис. 7. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год
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