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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта"

Иное от г. №, указана

ссылка. Объекты введены

в эксплуатацию

1.1. 93.6 96.5 96.5 96.5

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта"

Иное от г. №, указана

ссылка. Объекты введены

в эксплуатацию

1.2. 94.5 99 99 99

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта"

Иное Большежировский

сельсовет Фатежского

района Курской области

от 20.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. объект

введен в эксплуатацию

1.3. 0 2 3 3
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

96,5000

96,000096,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000

96,5000

96,000096,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000

ФП Процент 96,0000

96,5000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 99,0000

99,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 99,0000

ФП Процент 99,0000

99,0000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000

ФП Штука 0,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительст

вом объекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное

Большежировский

сельсовет Фатежского

района Курской области

от 20.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. Объекты

введены в эксплуатацию

Предоставлена

информация : 3 из 2.

1 1

31.12.2021 31.12.2021

3Штука 1 32

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

Мулёвин

Александр

Владимиров

ич  -

Председател

ь комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Иное Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Иное"

Иное от г. №, указана

ссылка. Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2022 31.12.2022

9Штука 1 99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Курской

области

1.2.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2021 году

Богомазов

Павел

Сергеевич  -

Начальник

управления

инженерног

о

обеспечения

комитета

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

ТЭК

Курской

области

АИС

Реформа

ЖКХ

Иное Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Иное" Иное  от г. №,

указана ссылка.

объекты введены в

эксплуатацию

01.03.2022 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

102 613,65205 678,85

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 102 613,65 48,2099 134,68102 613,65

102 613,65102 613,65

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 102 613,65 Исполнено96,6199 134,68102 613,65

95 567,1395 567,13

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Исполнено96,6192 331,6995 567,13

95 567,1395 567,13

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 96,6192 331,6995 567,13

102 613,65102 613,65

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

102 613,65 Исполнено96,6199 134,68102 613,65

0,00103 065,20внебюджетные источники1.1.4 0,00

Инвестиционная программа

МУП "Курскводоканал"

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

102 613,65205 678,85 102 613,65 48,2099 134,68102 613,65

102 613,65102 613,65 102 613,65 96,6199 134,68102 613,65

95 567,1395 567,13 0,00 96,6192 331,6995 567,13

95 567,13 0,00 96,6192 331,6995 567,13

102 613,65102 613,65 102 613,65 96,6199 134,68102 613,65

0,00103 065,20 0,00 0,000,000,00

95 567,13
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 291.18 95 567.1388 892.5270 821.9355 203.9036 418.92

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 012.95 92 331.6939 300.9135 590.1327 850.643 012.95

0.00

0.00


